

Ⅱ. 미래농업 중심의 부자농촌 (농림·축산·소득·경제 분야)

- 2-1 농민수당 농가당 연 150만원 단계적 확대 지원
- 2-2 「장수 농군사관학교」 건립·운영
- 2-3 청년 농업인 임대 스마트팜 유치
- 2-4 지역에 맞는 읍·면 특화작목 육성
- 2-5 공공형 농촌 인력지원 사업 운영
- 2-6 반값 농기계 확대 공급
- 2-7 레드푸드 육성을 위한 「레드 연구소」 설립
- 2-8 장수사과 신성장 사업 추진
- 2-9 축분처리 고체연료화 사업 추진
- 2-10 축분처리 자원화 사업 추진
- 2-11 미래농업을 위한 현대화시설 지원
- 2-12 농산물 안정기금 400억원 조성(최저가격보장제 실현)
- 2-13 장수 상품의 통합 및 집중화로 최고 브랜드화 추진
- 2-14 지역상품 우선 구매 및 육성자금 확대
- 2-15 군민의 안전과 편리를 위한 주차환경 개선
- 2-16 로컬푸드와 푸드플랜 통합으로 먹거리시장 개척
- 2-17 경관녹지조성
- 2-18 임기 내 마을기업 등 20개 창업 및 활성화

농민수당 농가당 연 150만원 단계적 확대 지원

관리번호	2 - 1					진도율	20%
추진부서 (팀명)	농업정책과(친환경농업팀)					사업구분	임기 내 착수
사업기간	2022~2026					임기내 총사업비	21,595백만원
중앙, 도 협조부서	(도) 농산유통과					완료시기	2026
추진상황	완료	이 행 후 계 속 추 진	정 상 추 진	일 부 추 진	부 진 (보류)	팀 장	최귀숙(전화 350-2370)
			○			담 당 자	이재순(전화 350-2372)

<공약 최종 목표>

◆ 농가당 (연 60만원 → 연 150만원) 단계적 확대 지원

□ 추진배경

- 농업·농촌이 가지고 있는 공익적 기능의 보전 및 증진을 통하여 지속 가능한 농업·농촌환경 조성 및 군민의 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 장수군 일원
- 기 간 : 2022 ~ 2026년(5년간)
- 총사업비 : 21,595백만원 (도비 8,640 군비 12,955)
- 사업내용 : 농민 공익수당 확대 지원(연 60만원 → 연 150만원)

예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비 연도		예산확보계획					예산확보실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		21,595	-	8,640	12,955		9,599	-	3,840	5,759	
기투자											
임 기 내	소계	21,595	-	8,640	12,955		9,599		3,840	5,759	
	2022년	3,239	-	1,296	1,943		3,239	-	1,296	1,943	
	2023년	3,779		1,512	2,267		3,222	-	1,289	1,933	
	2024년	4,319	-	1,728	2,591		3,138	-	1,255	1,883	
	2025년	4,859	-	1,944	2,915						
	2026년	5,399	-	2,160	3,239						
임기후											

추진계획

[1단계]

- 2022년 농민공익수당 지급 계획 수립 : ‘22. 4.
- 2022년 농민공익수당 업무 협약 체결 : ‘22. 5.
- 조례 개정 전라북도에 건의 및 단계적 확대 방안 협의(2회) : ‘22. 6. ~ ‘23.3
- 전북도 농민공익수당 용역추진 : ‘23. 4.~ 6.
- 전북도 관련단체(농민단체, 행정 등) 의견수렴 회의 : ‘23. 11.

[2단계]

- 농민공익수당 조례 개정 : ‘24. 3 ~ 6.
- 농민공익수당 확대 지원 : ‘24. 9.

○ 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
2022년	· 조례 개정 전라북도에 건의 및 단계적 확대 방안 협의(1차)	○ 「전라북도 농어업·농어촌 공익적 가치 지원에 관한 조례」 제7조(지급액및지급방법)제1항 건의 및 확대 방안 의견 제출 : '22. 6.~
2023년	· 농민 공익수당 조례 개정 건의(2차) · 농민 공익수당 확대 지원	○ 농가당 확대 지원 건의 : '23. 3 ○ 농민 공익수당 지급(호당 60만원) : '23. 9
2024년	· 전북도 조례 개정에 따른 농민공익수당 확대 지원	○ 농민 공익수당 지급 : '24. 9
2025년	· 농민공익수당 확대 지원	○ 농민 공익수당 지급 : '25. 9
2026년	· 농민공익수당 확대 지원	○ 농민 공익수당 지급 : '26. 9
임기후		

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 전라북도에 조례 개정 건의						
· 농민공익수당 조례 개정						
· 농가당 150만원 지원 추진						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진실적
2022. 1분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022년 농민공익수당 지급 계획 수립 ○ 2022년 농민공익수당 업무 협약 체결 <ul style="list-style-type: none"> - 협약 대상 : NH농협은행 장수군지부(지부장 정영선) - 협약 방법 : 서면 협약 - 협약 내용 : 선불카드 제작 및 발급, 사용범위, 잔액조회, 정산 등 ○ 2022년 농민공익수당 지급(1차) <ul style="list-style-type: none"> - 지급대상 : 5,086농가 - 지급액 : 3,051백만원 - 지급방식 : 농민공익수당 선불카드 배부
2022. 3분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제4회 시·군 부단체장회의에 건의사항 질의 <ul style="list-style-type: none"> - 일 자 : 2022. 7. 29.(금) - 건의사항 : 농민공익수당 확대 지원 검토 및 농민공익수당을 시·군 재정 여건상 조정(증액 등) 할 수 있도록 「전라북도 농어업 농어촌 공익적 가치 지원에 관한 조례」 제7조 개정 건의

2023. 1분기	○ 농민공익수당 확대 건의 - 일 자 : 2023. 3. 8.(수) - 방 문 자 : 친환경농업팀장 외 1명 - 건의사항 : 공익수당 조례 개정 건의 및 확대
2023. 4분기	○ 농업인 소득보전 지원체계 개선방안 시군과장 회의 참석 - 일 자 : 2023. 11. 8(수) - 회의내용 : 현행 농민공익수당, 논·밭직불금(도·시군매칭) 등 세분화 운영되던 제도를 통합하여 농민공익수당 체계로 개편하고, 농가에서 농업인으로 지원대상 확대 추진(60만원/농가 → 1인, 2인 80만원, 3인 120만원, 4인 160만원)

☐ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
조례 개정 전라북도에 건의 및 단계적 확대 방안 협의	건의		○	○				
농민공익수당 조례 개정	협의				○			
농민 공익수당 확대 지원	운영				○	○	○	

「장수 농군사관학교」 운영

관리번호	2 - 2				진도율	20%	
추진부서 (팀명)	농촌지원과(농업인육성팀)				사업구분	임기 내 완료	
사업기간	2022~2026				임기내 총사업비	1,050백만원	
중앙, 도 협조부서	(중앙) 농림축산식품부 (도) 농업정책과				완료시기	2026	
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	박광섭(전화 350-2830)
			○			담당자	김현성(전화 350-2831)

<공약 최종 목표>

◆ 장수 농군사관학교 스마트팜 청년 창농·창업 전문인력 양성 : 20명/년

- 스마트팜 기술능력을 보유한 청년창업 인력 확보 및 청년 희망 영농창업 모델 구축
 - 스마트팜에 특화된 이론·교육형 실습의 전문화·체계화된 장기교육을 통한 농업 혁신 인재 양성
 - 첨단농업시설 운영 기술 향상으로 경쟁력 있는 장수 농산물 생산 및 농업경쟁력 강화

□ 추진배경

- 농가 인구 지속 감소와 65세 이상 농업인 증가로 신규 농업 인력 양성을 위해 청년층을 대상으로 영농창업 기회 제공
- 청년 스마트팜 전문인력 양성으로 차세대 장수군의 농업을 이끌어갈 후계농업인 육성

□ 사업개요

- 위 치 : 장수군 일원
- 규 모 : 20명/년
- 기 간 : 2022 ~ 2026년(5년간)
- 총사업비 : 1,050백만원(군비 1,050)
- 사업내용 : 시설원예 스마트팜 장기 교육과정 운영(이론 3개월, 교육형 실습 6개월)
 - 이론교육(3개월) : 스마트팜 기초 및 운영관리, 환경제어, 품목별 재배기술 등
 - 교육형 실습(6개월) : 경영실습 임대농장 및 스마트팜 선도농가 온실활용 현장 실습

□ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

연도	사업비	예산확보계획					예산확보실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
	총액	1,050			1,050		450			450	
	기투자										
임 기 내	소계	1,050			1,050		450			450	
	2022년										
	2023년	150			150		150			150	
	2024년	300			300		300			300	
	2025년	300			300						
	2026년	300			300						
	임기후										

□ 추진계획

- 농군사관학교 운영(1기) / 9개월 : ‘23. 11월 ~ ‘24. 7월
 - 교육과정 : 기초이론 3개월(‘23. 11월 ~ ‘24. 1월), 교육형 실습·심화과정 6개월(‘24. 2 ~ 7월)
- 농군사관학교 운영 개선방안 및 교육생 만족도 조사 : ‘24. 7월
- 농군사관학교 운영(2~4기) : ‘24. 7월 ~ ‘26. 11월
- 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
최종목표	교육생 20명/년 양성	
2022년	창업보육센터 벤치마킹 및 예산확보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 김제스마트팜 혁신밸리 창업보육센터 운영현황 견학 : 2022. 9월 ○ 농군사관학교 운영 예산 확보(150백만원) : 2022. 11월
2023년	1기 농군사관학교 운영 (교육생 29명 선발)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농군사관학교 위탁운영(한국농수산대학) 관련 업무협약 : 2023. 1월 ○ 스마트팜 전문교육기관 벤치마킹 및 정보수집 : 2023. 3월 ○ 농군사관학교 운영 방식 및 교육프로그램 개발 협의 : 2023. 6월 ~ 7월 - 한국농수산대학 위수탁 협약 방안 검토, 교육프로그램 개발 및 예산편성 등 협의 ○ 농군사관학교 운영계획 수립 : 2023. 8월 ○ 농군사관학교 운영 장수군-한국농수산대학교 위수탁 협약 체결 : 2023. 9월 ○ 1기 교육생 모집 공고 및 선발(29명) : 2023. 9월 ~ 10월 ○ 1기 교육생 이론교육 운영 : 2023. 11월 ~ 2024. 1월
2024년	1~2기 농군사관학교 운영 (2기 20명 선발)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1기 교육생 교육형실습 운영 : 2024. 2월 ~ 7월 ○ 2기 교육생 모집 및 이론교육형실습 운영 : 2024. 7월 ~ 2025. 3월
2025년	2~3기 농군사관학교 운영 (3기 20명 선발)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 3기 교육생 모집 및 이론교육형실습 운영 : 2025. 2월 ~ 2025. 12월
2026년	4기 농군사관학교 운영 (4기 20명 선발)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 4기 교육생 모집 및 이론교육형실습 운영 : 2026. 1월 ~ 11월
임기후		○ 수료생 사후관리, 취·창업 제도 안내 및 지원 등

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 장수농군사관학교 운영계획 수립 - 벤치마킹 및 교육과정 수립						
· 농군사관학교 교육생 선발 - 농군사관학교 홍보 및 신청·접수·선발						
· 제1~4기 농군사관학교 운영 - 기수별 교육(이론·교육형실습)과정 운영						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진실적
2022년 3분기	○ 김제스마트팜 혁신밸리 창업보육센터 운영현황 견학 : 2022. 9월
2022년 4분기	○ 청년농업인 교육을 위한 예산 확보 : 160백만원
2023년 1분기	○ 농군사관학교 위탁운영(한국농수산대학) 관련 업무협약 : 2023. 1월 ○ 스마트팜 전문교육기관 벤치마킹 및 정보수집 : 2023. 3월
2023년 2분기	○ 농군사관학교 운영 방식 및 교육프로그램 개발 협의 : 2023. 6월 - 한국농수산대학 위수탁 협약 방안 검토 및 타 시군 사례 정보 수집 등
2023년 3분기	○ 농군사관학교 운영 위수탁운영(한국농수산대학교) 세부협의 : 2023. 7. ~ 9. - 교육프로그램(이론 및 실습) 개발, 교육일정 및 예산편성, 위수탁협약일 협의 등 ○ 장수군-한국농수산대학교 농군사관학교 운영 위수탁 협약 체결 : 2023. 9. 25.
2023년 4분기	○ 농군사관학교 제1기 교육생 선발(29명) : 2023. 10. ○ 1기 교육생 이론교육 운영 : 2023. 11월 ~ 2024. 1월

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
장수군 농군사관학교 운영계획 수립	1	회	-	1				
농군사관학교 스마트팜 전문인력 양성	20명/년	명	-	29				

청년 농업인 임대 스마트팜 유치

관리번호	2 - 3				진도율	20%	
추진부서 (팀명)	농촌지원과(스마트팜T/F팀)				사업구분	임기 내 완료	
사업기간	2022~2025				임기내 총사업비	66,268백만원	
중앙, 도 협조부서	(중앙) 농축산식품부 (도) 농산유통과				완료시기	2025	
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	박치령(전화 350-2832)
		○				담당자	성현(전화 350-2829)

<공약 최종 목표>

◆ 장수군 임대형 스마트팜 유치

□ 추진배경

- 임대형 스마트팜 도입을 통해 청년층 중심의 인구유입 확대 및 지역경쟁력 강화 요구
 - 인구유출의 증가 및 지방소멸 문제를 새로운 기술로 해결하고, 장수지역의 스마트 농업확산을 위한 전문인력 양성 및 정착시스템 구축

□ 사업개요

- 사업명 : 지역특화 임대형스마트팜 조성 / 청년농업인 유치 임대형 스마트팜 조성
- 위치 : 장수읍 두산리 813번지 일원(1단계) / 두산리 725-1번지 일원(2단계)
- 사업기간 : 2022년 ~ 2025년(1단계 : '22년 ~ '24년, 2단계 : '22년 ~ '25년)
- 총사업비 : 66,268백만원(국 15,960 도 15,580 군 20,453 대 14,275)
 - 1단계 지역특화 임대형 스마트팜 조성 : 300억원(국비 159, 도비 48, 군비 70, 기금 23)
 - 2단계 청년농업인 유치 임대형 스마트팜 : 362억원(도비 107, 군비 135, 기금 120)
- 사업내용
 - 1단계 : 기반조성(8.2ha), 임대형스마트팜(4ha), 지열냉난방시설 등
 - 스마트팜지원센터 : 연면적 800㎡/2층(사무실, 다목적실, 교육실, 빅데이터센터 등)
 - 2단계 : 기반조성(7.2ha), 임대형스마트팜(4ha), 지열냉난방시설, 공동작업장 및 기자재 등

예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비 연도		예산확보계획					예산확보실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		66,268	15,960	15,580	34,728	-	46,785	14,588	8,804	23,393	-
기투자		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
임 기 내	소계	66,268	15,960	15,580	34,728	-	46,785	14,588	8,804	23,393	-
	2022년	18,300	7,000	2,240	9,060	-	18,300	7,000	2,240	9,060	-
	2023년	28,485	7,588	6,564	14,333	-	28,485	7,588	6,564	14,333	-
	2024년	12,155	1,372	3,536	7,247	-	-	-	-	-	-
	2025년	7,328	-	3,240	4,088	-	-	-	-	-	-
	2026년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
임기후		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 지방소멸대응기금 군비에 포함, 동부권발전사업(균이) 도비에 포함

추진계획

[1단계 : 지역특화 임대형 스마트팜 건립사업]

- 임대형 스마트팜 조성사업 온실 및 시설물 공사 발주 : 24. 1월
- 온실공사(건축분야) 발주(경량철골조+유리) : 24. 2월
- 착공식 : 24. 3월
- 기초, 골조, 피복공사 완료 : 24. 8월
- 기계설비공사 완료 : 24. 9월
- 시험가동 및 준공 : 24. 10월

[스마트팜 지원센터]

- 스마트팜지원센터 실시설계용역 추진 : 24. 1월 ~ 6월
- 스마트팜 지원센터 공사 발주 : 24. 7월
- 스마트팜 지원센터 공사 준공 : 25. 3월

[2단계 : 청년농업인 유치 임대형 스마트팜 건립사업]

- 실시설계용역 추진 : 24. 1월 ~ 7월
- 기반조성 공사 발주 : 24. 4월
- 착공식 : 24. 7월
- 온실공사(경량철골조+유리) 실시 : 24. 8월
- 기초, 골조, 피복공사 완료 : 25. 3월
- 기계설비공사 완료 : 25. 4월
- 시험가동 및 준공 : 25. 6월

○ 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
2022년	<ul style="list-style-type: none"> 1단계 기본계획 수립 및 위수탁협약 체결 2단계 기본계획 수립 및 위수탁협약 체결 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본계획 수립 : '22. 9.~12. ○ 위수탁협약 체결(농어촌공사) : '22. 10.
2023년	<ul style="list-style-type: none"> 1단계 실시설계 완료 및 공사 추진 2단계 사업부지 확보 	<ul style="list-style-type: none"> ○ [1단계] 실시설계 완료 : '23. 11. ○ 사전절차 이행완료 : '23. 11. ○ [2단계] 기본계획 완료 : '23. 8. ○ 지방재정 투자심사 : '23. 8. ○ 위수탁협약 체결(농어촌공사) : '23. 10. ○ 사전절차 이행완료 : '23. 11.
2024년	<ul style="list-style-type: none"> 1단계 지역특화임대형스마트팜 조성(4ha) 2단계 실시설계 및 공사착공 	<ul style="list-style-type: none"> ○ [1단계] 스마트팜 준공 : '24. 10. ○ [2단계] 실시설계 완료 : '24. 7. ○ [2단계] 공사 발주 : '24. 7.
2025년	<ul style="list-style-type: none"> 2단계 스마트팜 조성(4ha) 스마트팜 지원센터 조성 	<ul style="list-style-type: none"> ○ [2단계] 스마트팜 준공 : '25. 6. ○ 스마트팜 지원센터 조성 : '25. 3.

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
<ul style="list-style-type: none"> 1단계(지역특화 임대형 팜) 추진 - 기본계획 수립 및 농어촌공사 위수탁협약 체결 - 실시설계 및 사전절차 이행 - 1단계 스마트팜 준공 						
<ul style="list-style-type: none"> 2단계(청년유치 임대형 팜) 추진 - 조성부지 및 도비 예산 확보 - 기본실시설계 및 사전절차 이행 / 공사 준공 						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진실적
2022. 4분기	<p>[1단계 지역특화 임대형 스마트팜 조성사업]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 장수군-한국농어촌공사 위수탁 협약 ○ 22년 제4차 지방재정 중앙투자심사 완료 ○ 지역특화 임대형 스마트팜 조성사업 보상계획 공고 ○ '22년 위탁사업비 1차 송금(5,530백만원) ○ '22년 위탁사업비 2차 송금(4,470백만원) <p>[2단계 청년농업인 유치 임대형 스마트팜 건립사업]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 청년농업인 유치 임대형 스마트팜 건립사업 기본계획 및 타당성 조사용역 시행 ○ 동부권발전위원회 심의결과 송부 <ul style="list-style-type: none"> - 농산물 신선편의, 육가공시설 → 임대형 스마트팜 ○ '22년 청년농업인 유치 임대형 팜 건립사업 보조금 교부결정 알림(동부권)
2023. 1분기	<p>[1단계 지역특화 임대형 스마트팜 조성사업]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지역특화 임대형 팜 조성사업 기본계획 수립용역 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 지역농업네트워크 호남협동조합 ○ 농림부 주관 임대형 스마트팜 협의회(오송 컨퍼런스센터) ○ 한국농어촌공사 전담부서 변경 <ul style="list-style-type: none"> - 무진장지사→전북지역본부 그린부 ○ '23년 위탁사업비 송금 <ul style="list-style-type: none"> - 지역특화 임대형 스마트팜 172억, 저탄소에너지공동이용시설(지열) 8.4억원 ○ 세부설계 용역 착수 <ul style="list-style-type: none"> - 율그룹건축사사무소(525백만원) ○ 세부설계 전문 자문단 구성 ○ 지역특화 임대형 스마트팜 조성사업 기반조성공사 발주 <p>[2단계 청년농업인 유치 임대형 스마트팜 건립사업]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본계획 및 타당성 조사용역 착수
2023. 2분기	<p>[1단계 지역특화 임대형 스마트팜 조성사업]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 농림부 주관 임대형 스마트팜 협의회(상주 혁신밸리) ○ 세부설계 전문 자문단 구성 ○ 지역특화 임대형 스마트팜 조성사업 기반조성공사 발주 <p>[2단계 청년농업인 유치 임대형 스마트팜 건립사업]</p>
2023. 3분기	<p>[1단계 지역특화 임대형 스마트팜 조성사업]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업부지내 국유지 등기 이전 완료 ○ 기반조성공사 착수 <ul style="list-style-type: none"> - (유)정인종합건설 도급액1,392백만원, 관급액837백만원 <p>[2단계 청년농업인 유치 임대형 스마트팜 건립사업]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업부지 확정에 따른 군관리계획(지구단위계획구역)변경 용역 시행 ○ '23년 및 '21~'25년 사업계획서 제출(동부권) ○ 도 지방재정 투자심사 완료(동부권) ○ 군 투자심사 완료
2023. 4분기	<p>[1단계 지역특화 임대형 스마트팜 조성사업]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 세부설계 완료 <p>[2단계 청년농업인 유치 임대형 스마트팜 건립사업]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 장수군-한국농어촌공사 무진장지사 위수탁 협약 체결 ○ 위탁사업비 송금(50억원)

□ **공약달성 확인지표**

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
(1단계) 스마트팜 조성 기본계획 수립	1	식	-	1	-	-	-	-
(1단계) 스마트팜 조성 실시설계 완료	1	식	-	1	-	-	-	-
(2단계) 청년임대형 스마트팜 조성 부지확보	15	ha	-	15	-	-	-	-

지역에 맞는 읍·면 특화작목 육성

관리번호	2 - 4				진도율	40%	
추진부서 (팀명)	기술보급과(소득작물팀)				사업구분	이행 후 계속 추진	
사업기간	2022~2026				임기내 총사업비	1,790백만원	
중앙, 도 협조부서	농림축산식품부, 농촌진흥청(중앙) 친환경유통과, 농업기술원(도)				완료시기	2026	
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	박선옥(전화 350-2855)
		○				담 당 자	김선주(전화 350-2856)

<공약 최종 목표 >

- ◆ 읍면 특화품목 육성 지원으로 농업규모화 실현
- ◆ 신기술 투입 특화품목 집중육성으로 농가경영 안정 및 소득증대 도모

□ 추진배경

- 농산물 시장여건 및 기후변화에 대응하여 읍·면별 적합작목에 대해 기술과 아이디어 접목으로 농업규모화 등 농업경쟁력 강화 필요

□ 사업개요

- 위 치 : 장수군 일원
- 기 간 : 2022년 ~ 2026년(5년)
- 사 업 량 : 250ha
- 총사업비 : 1,790백만원 (국비125, 도비255, 군비1,095, 기타315)
 - 신기술 보급 시범사업 : 546백만원(국비 105, 도비 255, 군비 170, 기타 16)
 - 읍·면 특화작목 육성시범사업 : 340백만원(국비 20, 군비 230, 기타 90)
 - 원예 경쟁특화품목 육성사업 : 904백만원(군비 695, 기타 209)
- 사업내용
 - 원예작물 안정생산 위한 시험연구기관 신기술 시범보급
 - 특화작목별 집중육성 위한 품질향상 신기술 적용 시범 : 7개품목
 - 읍·면별 특화품목 육성 위한 농자재 등 생산기반시설 지원 : 6개품목

예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비 연도		예산확보계획					예산확보실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		1,790	125	255	1095	315	1,655	65	89	989	512
기투자											
임 기 내	소계	1,790	125	255	1095	315	1,655	65	89	989	512
	2022년	350	25	55	207	63	485	25	64	272	124
	2023년	360	25	50	222	63	1,170	40	25	717	388
	2024년	360	25	50	222	63					
	2025년	360	25	50	222	63					
	2026년	360	25	50	222	63					
임기후		360	25	50	222	63					

추진계획

- 지역에 맞는 읍·면 특화작목 육성 사업계획 신청 공모·발굴 : ’22. 9.
- 읍·면 특화 7품목 지역적응 재배실증·시범 추진 : ’23. 1. ~ 12.
 - 읍면품목 : 장수(사과), 산서(마늘), 변암(상추), 장계(샤인머스켓), 천천(고추), 계남(수박), 계북(토마토)
- 원예 경쟁특화품목 육성 지원사업 추진 : ’24. 1. ~ ’26.12.
 - 원예 특화품목 : 상추, 오이, 수박, 고추, 양파, 버섯
- 원예작물 시범사업 시험연구기관 개발기술 도입 및 특화작목 연계 기술투입 : ’23. 1. ~ ’26.12.

○ 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
최종목표	· 농업규모화 실현	○ 읍면 특화품목 집중육성지원 ○ 농업 신기술 투입 및 기술적용으로 경쟁력 강화
2022년	· 읍·면 특화작목 육성 사업계획 수립	○ 읍·면 특화작목 육성 사업계획 신청 공모 : ’22. 9. ○ 지역에 맞는 특화작목 품목 발굴 및 시범요인 선정 : ’22. 12.
2023년	· 읍·면 특화작목 육성 시범사업 추진	○ 읍·면 특화작목 지역적응 재배실증·시범(7개소) : ’23. 1.~12.

		<ul style="list-style-type: none"> - 지역특성에 맞는 신기술 적용 및 특화작목 확대 가능성 검토 ○ 새로운 소득작목 발굴 및 신기술 도입 시범(3개소) : '23. 1.~12. - 원예작물 시범사업 시험연구기관 개발기술 도입 및 읍·면 특화작목 연계
2024년	· 원예경쟁력 강화 육성지원 추진	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원예 경쟁력강화 특화품목 육성사업 추진(80ha) : '24. 1.~12. - 읍·면별 환경에 맞는 특화작목 육성 및 생산기반시설 지원 ○ 새로운 소득작목 발굴 및 신기술 도입 시범(3개소) : '24. 1.~12. - 시험연구기관 개발기술 도입 및 읍·면 특화작목 연계 추진
2025년	· 원예경쟁력 강화 육성지원 추진	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원예 경쟁력강화 특화품목 육성사업 추진 : '25. 1.~12. - 읍·면별 환경에 맞는 특화작목 육성 및 생산기반시설 지원 ○ 새로운 소득작목 발굴 및 신기술 도입 시범(3개소) : '25. 1.~12. - 시험연구기관 개발기술 도입 및 읍·면 특화작목 연계 추진
2026년	· 장수군 특화작목 집중육성 지원	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원예 경쟁력강화 특화품목 육성사업 추진 : '26. 1.~12. - 읍·면별 환경에 맞는 특화작목 육성 및 생산기반시설 지원 ○ 새로운 소득작목 발굴 및 신기술 도입 시범(3개소) : '26. 1.~12. - 시험연구기관 개발기술 도입 및 읍·면 특화작목 연계 추진
임기후	· 장수군 특화작목 집중육성 지원	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원예 경쟁력강화 특화품목 육성사업 추진 ○ 신기술 도입 및 새로운 소득작목 발굴

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 읍·면 특화작목 육성 사업계획 공모 - 읍·면별 특화작목 사업계획 공모·선정						
· 읍·면 특화작목 육성 시범사업 추진 - 읍·면별 특화작목 지역적응 재배실증, - 지역 특화작목 육성 및 생산기반시설 지원 - 특화작목 연계 시험·연구기관 개발기술 도입						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진 실적
2022. 4분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023년 지역에 맞는 읍·면 특화작목 육성 시범사업 공모 및 확정 : 2022. 9.~12. - 7개사업 : 장수(사과), 산서(마늘), 변암(상추), 장계(포도), 천천(고추), 계남(수박), 계북(토마토) → 작목전환 및 신기술 도입유도 위한 시범지원을 상향 반영(60%→70%)
2023. 4분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 읍·면 특화작목 지역적응 재배실증 시범 추진 : 2023. 1. ~ 9. - 시범 작목 : 7작목(사과, 마늘, 상추, 포도, 고추, 수박, 토마토) - 도입 기술 : 스마트 관수관비 시범, 고설재배, 신품종 도입 등 7개 사업 ◦ 과수 스마트 관수관비 시범(토양수분 측정계, 자동관수관비기 등) : 1개소, 1ha

	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 고온기 쌈채류 안정생산 시범(차광막, 유동휀, 멀칭필름 등) : 1개소, 2.9ha ◦ 포도 조기출하 경쟁력강화 시범(보온커튼 시설 등) : 2개소, 0.3ha ◦ 고추 신품종 보급 시범(신품종 종묘 등) : 1개소, 1.9ha ◦ 수박 시설재배 실증시범(종묘, 시설자재, 관수시설 등) : 1개소, 3.4ha ◦ 이상기상대응 토마토 안정생산 시범(쿨네트, 차광도포제 등) : 1개소, 8.3ha ◦ 양념채소 국내육성품종 보급 시범(종구비, 농기계 등) : 1개소, 1ha <p>○ 새로운 소득작목 발굴 및 신기술 도입시범 추진 : 2023. 1. ~ 9.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 도입 기술 : 쌈채류 고설재배, 바이러스 예방기술 도입 등 4개 시범 ◦ 친환경 쌈채류 고설재배 기술시범(양액시설, 베드시설, 관배수시설 등) : 12개소, 1.2ha ◦ 시설원예작물 바이러스 종합예방기술(해충광유인트랩, 방충망 등) : 1개소, 15.9ha ◦ 원예작물 천적투입 효과증진 기술보급(천적, 트랩 등) : 1개소, 1.5ha ◦ 저온기 시설채소 재배환경개선 시범(보온커튼 시설 등) : 1개소, 0.4ha
--	---

□ **공약달성 확인지표**

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
읍·면특화작목 선정	7	품목	7					
읍·면특화작목 육성지원	추진		추진	추진				
신기술 도입 시범	3	개소/연	4	4				

공공형 농촌 인력지원 사업 운영

관리번호	2 - 5				진도율	50%	
추진부서 (팀명)	농업정책과(농업정책팀)				사업구분	임기 내 완료	
사업기간	2022~2026				임기내 총사업비	1,506백만원	
중앙, 도 협조부서	농림축산식품부				완료시기	2026	
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	김명호(전화 350-2360)
			○			담 당 자	서원빈(전화 350-2361)

<공약 최종 목표>

- ◆ 공공형 계절근로사업 운영 및 적극 활용을 통한 농촌인력 적기투입 및 농가소득 증대 기여


□ 추진배경

- 고령화·농촌인구 감소에 따라 공공형 농촌인력 자원으로 농촌일손부족 문제 해소
- 소규모 영세농에 적기 노동력 보급을 통하여 농업복지 향상 및 지속적 영농활동 영위 도움

□ 사업개요

- 위 치 : 장수군 일원
- 기 간 : 2022년 ~ 2026년 (5년간)
- 사 업 량 : 150여명(연 30명)
- 총사업비 : 1,506백만원 (국비 129 도비 39 군비 1,338))
- 사업내용 : 공공형 농촌인력 지원사업 운영
 - (센터운영비) 센터 인건비, 일반운영비(홍보비, 회의비, 공공요금 등)
 - (인력운영비) 교육비, 임차료 및 유류비, 사증발급신청 대행비
작업반장수당, 4대보험료(고용주), 간식지원 등

○ 기관 및 주체별 역할



- (지자체-장수군) 외국인계절근로자 프로그램(법무부)에 따라 외국인 계절근로자 도입
 - 도입방법 : 지자체 여건에 따라 추진(결혼이민자 가족초청, MOU체결)
 - ⇒ 행정에서 농업노동력의 알선 및 제공을 할 수 있는 근거 부재(농림축산식품부 확인)
- (운영주체-농협) 외국인근로자와 근로계약(고용) 후 필요 농가에 노동력 제공
 - 「농협법」 제57조제1항제2호에 따른 농업노동력의 알선 및 제공
 - ⇒ (사전기간) 참여농가 모집, 농가 공급일정 등 수립, 지자체와 협의하여 농가 이용료 책정
 - ⇒ (운영기간) 외국인계절근로자 근로계약 및 공동숙식제공, 내국인 작업반장 중심 작업반 편성을 통하여 농작업 현장 이동 및 노동력 제공

□ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

[illegible]

□ 추진계획

- 공공형계절근로사업 공모선정 : 2023. 12월
- 공공형 외국인계절근로자 모집 : 2024. 1월 ~
- 공공형 계절근로사업 추진 : 2024. 5월 ~
- 연도별 목표 및 추진계획

년 도	목 표	추진계획
2022. 6 ~ 2022. 12	농가 적기 노동력 보급에 따른 농가일손부족문제 해소	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업대상자와 협의 -농협과 사업추진 방향 결정 (참여농가 모집, 외국인근로자 도입규모, 농가공급일정 등 수립) ○ 농가 수요조사 실시: 사전 참여농가 모집 ○ 농가 공급일정 수립 등 세부 사항 계획 ○ 공공형계절근로사업 신청 : 10월~11월중
2023 ~2026		<ul style="list-style-type: none"> ○ 농식품부 사업대상자 선정 및 법무부 도입인원확정 : 2월중 ○ 도입방법(MOU체결, 결혼이민자의 친척초청)에 따라 외국인 계절근로자 입국 : 4월~5월 ○ 농협(운영주체) 공공형계절근로사업 운영 : 5월~12월 ○ 장수군(도입주체) 공공형계절근로사업 운영 지원 : 5월~12월

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후								
<div>· 공공형 외국인계절근로 사업 추진을 위한 사업대상자(농협)와 협의 실시</div> <div>- 농업협동조합과 사업방향 및 세부계획 논의</div> <div>- 농가 수요조사</div> <div>· 농림축산식품부 사업신청(10월~11월 예정)</div> <div>- 사업대상시군 선정 및 예산확보</div>														
<div>· 공공형 외국인계절근로 사업 도입 및 추진</div> <div>- 농협: 사업 추진, 행정: 운영지원</div>														
<table><tr><th>행 정</th><th>농 협</th></tr><tr><td>외국인계절근로자 도입</td><td>외국인계절근로자와 고용계약</td></tr><tr><td>(MOU체결 또는 결혼이민자 초청)</td><td>참여농가모집 및 공급일정 수립</td></tr><tr><td>운영주체 지원</td><td>공동숙식 제공, 작업반 편성 등</td></tr></table>	행 정	농 협	외국인계절근로자 도입	외국인계절근로자와 고용계약	(MOU체결 또는 결혼이민자 초청)	참여농가모집 및 공급일정 수립	운영주체 지원	공동숙식 제공, 작업반 편성 등						
행 정	농 협													
외국인계절근로자 도입	외국인계절근로자와 고용계약													
(MOU체결 또는 결혼이민자 초청)	참여농가모집 및 공급일정 수립													
운영주체 지원	공동숙식 제공, 작업반 편성 등													

그동안 추진실적

기 간	추진실적
2022년 4분기	<div> <div>○ 23년 공공형외국인계절근로 시범사업 신청 및 사업추진관련 실무협의(대표기관 선정 등 논의)</div> <div>-1차 : 22.10.6. -2차 : 22.10.18.</div> <div>○ 23년 공공형계절근로 사업신청서 제출 : 22.10.26.</div> <div>○ 23년 공공형계절근로 현장 실사 : 22.11.22.</div> </div>
2023년	<div> <div>○ 23년 공공형계절근로 사업 선정 : 23.1.5.</div> <div>○ 23년 공공형계절근로사업 외국인계절근로자 매칭 : 23.3. ※결혼이민자 가족4촌이내 친척초청방식</div> <div>○ 23년 공공형계절근로사업 외국인계절근로자 입국 : 23.4.30</div> <div>○ 23년 공공형계절근로사업 외국인계절근로자 교육 및 외국인등록 등 : 23.5.1~23.5.2</div> <div>○ 23년 공공형계절근로사업 추진 : 23.5.3 ~12.</div> <div>※2023년 12월 기준 800농가 2,536명 주요작목: 사과, 토마토, 샤인머스켓</div> <div>○ 24년 공공형계절근로사업 신청 : 23.11.8.</div> <div>○ 24년 공공형계절근로사업 선정 : 23.12.28.</div> </div>
2024년	<div> <div>○ 24년 공공형계절근로사업 운영 위한 관계자 협의 : 23. 1.11. 공동숙소 및 인건비 단가 등 협의</div> <div>○ 24년 공공형계절근로사업 설명회 참석 : 23. 1. 29.</div> </div>

공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
공공형외국인계절근로사업 공모선정	공모 선정			선정	선정			
공공형외국인계절근로자 도입	도입			도입 (1개소30명)	도입 (1개소30명)			
공공형외국인계절근로자 사업 운영	운영			운영	운영			

반값 농기계 확대 공급

관리번호	2 - 6				진도율	40%	
추진부서 (팀명)	농촌지원과(농업기계팀)				사업구분	임기 내 완료	
사업기간	2022~2026				임기내 총사업비	2,320백만원	
중앙, 도 협조부서	해당없음				완료시기	2026	
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	형남복(전화 350-2840)
		○				담당자	이규홍(전화 350-2842)

<공약 최종 목표 >

◆ 관내 농업인 농기계 구입부담 경감을 위하여 구입비 지원

□ 추진배경

- 고령화 및 일손부족에 대응하여 노동력 부족을 해소하고 농작업 여건을 개선
- 농기계 구입지원을 통해 농업기계화율 제고 촉진 및 농업 생산성 향상과 경영개선 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 장수군 일원
- 기 간 : 2022~2026년(5년간)
- 사 업 량 : 1,160백만원(예산한도 내 지원)
- 총사업비 : 2,320백만원 (군비1,160, 자부담1,160)
- 사업내용 : 관내 농업인 농기계 구입비 지원(1대당 10백만원 한도)
 - 사업대상자 선정, 농업기계목록집 등록 농기계 구입비 지원 등

□ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비 연도		예산확보계획					예산확보실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		1,720			860	860	1,520			760	760
기투자											
임 기 내	소계	1,720			860	860	1,520			760	760
	2022년	120			60	60	120			60	60
	2023년	400			200	200	800			400	400
	2024년	400			200	200	600			300	300
	2025년	400			200	200					
	2026년	400			200	200					
임기후											

□ 추진계획

- 2024년 반값 농기계 지원사업 신청·접수 : 2024. 1월 중
- 2024년 반값 농기계 지원사업 대상자 선정 : 2024. 2월 중
- 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
최종목표 2022년 ~ 2026년	사업계획 수립	○ 반값농기계 지원사업 사업계획수립
	사업대상자 선정	○ 농기계 구입 보조 대상자 선정
	구입 완료 확인 후 보조금 지급	○ 농기계 현장 확인 및 보조금 지급 - 농기계 구입 기종 확인 및 안전사용 지도 - 구입 농기계 보조금 지급

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 반값 농기계 지원사업 사업계획 수립						
· 반값 농기계 지원사업 실시 - 지원 대상자 선정 및 보조금 지급 등						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진실적
2022. 4분기	○ 사업완료 및 보조금 지급 - 5기종 49대 59,341천원
2023. 1분기	○ 사업신청 및 대상자 선정 - 1차신청: 411명, 2차신청: 195명
2023. 2분기 ~ 2023. 4분기	○ 사업완료 및 보조금 지급 - 사업완료: 176명, 389,882천원
2024. 1분기	○ 반값 농기계 확대 공급사업 신청 접수 - 신청기간 : 2024. 1. 9. ~ 1. 31.

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
지원사업계획 수립	1	건	1	1	1			
농기계 구입비 지원	연 50	대	49	176	75	50	50	

레드푸드 육성을 위한 연구기능 확대 운영

관리번호	2 - 7				진도율	30%	
추진부서 (팀명)	기술보급과(농업연구팀)				사업구분	임기 내 완료	
사업기간	2022 ~ 2026				임기내 총사업비	1,286백만원	
중앙, 도 협조부서	(중앙) 농촌진흥청 (도) 농업기술원				완료시기	2026	
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	이현정(전화 350-2875)
			○			담당자	김정운(전화 350-2877)

<공약 최종 목표 >

- ◆ 신제품 및 신기술 지역도입 연구과제 수행('23년~ '25년) : 7건
- ◆ 스마트 농업 확대에 따른 정밀분석 시스템 확립('24년~ '25년) : 2식
- ◆ 레드푸드 육성 연구 확대 운영('24년~ '26년) : 연구인력 2명 확보

□ 추진배경

- 급변하는 농업환경에 대응한 새로운 소득작목 육성을 위해 신제품 개발과 스마트 재배기술의 정립, 지역적응 품목 연구를 위한 농업연구팀 확대 운영

□ 사업개요

- 위 치 : 장수군 일원
- 기 간 : 2022년 ~ 2026년
- 총사업비 : 1,200백만원 (국비600, 군비600)
 - 레드푸드 신제품 및 신기술 연구사업 : 86백만원(군비86)
 - 스마트 농업 분석 기자재확보 사업 : 1,200백만원(국비600, 군비600)
- 사업내용
 - 신제품 및 신기술 현장 적용 실증연구 및 보급(농진청, 도기술원 등 협업)
 - 안전 먹거리 생산을 위한 정밀분석 시스템 확립
 - 이상기상 대응 농생명소재 연구 및 현장활용 교육
 - 레드치유작물 실증포 운영

□ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비 연도		예산확보계획					예산확보실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		1,286	600		686		1,286	600		686	
기투자											
임 기 내	소계	1,286	600		686		1,286	600		686	
	2022년										
	2023년										
	2024년	626	300		326		626	300		326	
	2025년	626	300		330		626	300		330	
	2026년	30			30		30			30	
임기후											

□ 추진계획

- 레드푸드 연구팀 신설 : 2022. 12. ~ 2023. 06.
- 연구방향 설정 및 연구계획 수립 : 2023. 07. ~ 2023. 12.
- 연구사업 수행 예산 및 인력 확보 : 2023. 06. ~ 2024. 12.
- 연구과제 수행 : 2024. 01. ~ 2025. 12.
- 레드푸드 육성 연구결과 현장적용 : 2025. 01. ~ 2026. 12.
- 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
2022년	레드푸드 연구팀 신설	○ 연구 전담팀 신설(조직개편 반영, 기술보급과 농업연구팀)
2023년	연구방향 설정, 계획 수립 및 예산확보	○ 지역 특화품목 육성 신제품 선정 및 연구방향 설정(농촌진흥청 연계) ○ 연구사업 수행을 위한 예산 요청(농촌진흥청, 농업기술원)
2024년	연구사업 수행 및 인력확보	○ 연구인력(연구사, 연구보조인력) 확충 요청(행정지원과)
2025년	연구과제 수행	○ 레드푸드 신제품 및 스마트 재배기술 정립 ○ 안전먹거리 생산을 위한 정밀분석 시스템 구축 ○ 레드치유작물 실증시험포 운영 ○ 이상기상 대응 농생명 소재 연구 및 현장 실증
2026년	연구결과 현장적용	○ 레드푸드 육성 시범사업을 통한 현장 적용
임기후	레드푸드 육성 확대	○ 레드푸드 육성 사업 확대

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 레드푸드 연구팀 신설 및 연구방향 설정, 연구계획 수립						
· 연구사업 수행 예산 및 인력 확보						
· 연구과제 수행 및 현장 적용						

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
레드푸드 연구팀 신설	1	개	1					
안전먹거리 정밀분석 시스템 확립	2	식			1	1		
레드푸드 육성 시범사업	7	사업					7	

장수사과 신성장 사업 추진

관리번호	2 - 8				진도율	40%	
추진부서 (팀명)	기술보급과(과수지도팀)				사업구분	임기 내 완료	
사업기간	2022~2026				임기내 총사업비	10,485백만원	
중앙, 도 협조부서	(중앙) 농림축산식품부, 농촌진흥청 (도) 친환경유통과, 농업기술원				완료시기	2026	
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	허광윤(전화 350-2850)
			○			담당자	황일용(전화 350-2851)

<공약 최종 목표 >

- ◆ 노동절감형 스마트 사과원 조성('22년~ '26년) : 5ha/년
- ◆ 품종다양화 안정공급 체계 구축('22년~ '26년) : 30ha/년
- ◆ 고품질 사과생산을 위한 현장기술지도 강화로 재배기술 표준화

□ 추진배경

- 기후변화에 대응한 사과산업 안정적 생산기반 확충 및 장수사과 브랜드 정착
- 소비시장 변화에 따라 사과 재배품종 다양화를 통해 안정적 유통물량 확보

□ 사업개요

- 위 치 : 장수군 일원
- 기 간 : 2022년 ~ 2026년(5년간)
- 사 업 량 : 3개 분야 8개 사업
- 총사업비 : 10,485백만원(국비 916, 도비 242, 군비 5,170, 기타 4,157)
 - 노동절감형 과원조성 : 5,790백만원(국비 280, 도비 35 군비 2,978 기타 2,497)
 - 품종다양화 안정체계구축 : 3,900백만원(국비 386, 도비 77 군비 1,777 기타 1,660)
 - 고품질 사과 생산기술지도 : 795백만원(국비 250, 도비 130 군비 415)
- 사업내용
 - 노동절감을 위한 다축·밀식과원조성, ICT이용 스마트 과원, 사과원 농기계 지원
 - 품종다양화를 위한 품종갱신·신규과원 조성, 신품종 보급, 수출단지 조성
 - 고품질 사과 생산을 위한 농가지도, 현장컨설팅 강화, 조기경보체계 구축

□ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비 연도		예산확보계획					예산확보실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		12,535	1,116	292	6,170	4,957	3,922	185	100	1,931	1,706
기투자											
임 기 내	소계	10,485	916	242	5,170	4,157	3,922	185	100	1,931	1,706
	2022년	2,339	135	78	1,153	973	2,336	135	75	1,153	973
	2023년	1,996	181	14	1,017	784	1,586	50	25	778	733
	2024년	2,050	200	50	1,000	800					
	2025년	2,050	200	50	1,000	800					
	2026년	2,050	200	50	1,000	800					
임기후		2,050	200	50	1,000	800					

□ 추진계획

- 장수사과 신성장 육성을 위한 사업계획 수립 : 2022. 6. ~ 7.
- 고품질 사과생산을 위한 현장기술지도 및 기술교육 : 2022. 9. ~ 2026. 12.
- 노동절감형 미래과원 조성 및 농기계 지원사업 추진 : 2022. 6. ~ 2026. 12.
- 품종다양화를 위한 전시포 조성 및 신품종 식재 지원 : 2022. 5. ~ 2026. 12.
- 재배기술 표준화를 위한 실증연구포 조성 및 농가교육 : 2024. 1. ~ 2026. 12.
- 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
최종목표	장수사과 신성장 산업 육성	○ 노동절감형 과원 확대, 사과원 전용 농기계 확대 지원 ○ 품종다양화 신품종 식재지원, 고품질사과생산 현장기술지도
2022년	장수사과 신성장 육성 사업계획 수립	○ 장수사과 신성장 발전을 위한 사업계획 수립
2023년 ~ 2026년	품종 전시포 조성 및 신품종 식재지원 다축 실증연구포 조성 농기계 확대 지원 다축 과원 조성 확대	○ 품종 전시포(1ha), 신품종 식재지원(4ha) ○ 다축 밀식 실증연구포 조성(1ha) ○ 노동절감형 사과원 전용 농기계 지원(185대) ○ 노동절감형 미래형 과원(30ha) 조성

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 노동력 절감형 스마트 과원 조성						
· 품종다양화 안정공급체계 구축						
· 고품질 사과 생산 현장기술지도						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진 실적
2022. 4분기	<p>○ ICT이용 스마트 과원 구축</p> <ul style="list-style-type: none"> - 스마트 관수관비 조성 시범사업 구축 : 5ha - 햇빛차단망 일소피해 저감 시범사업 구축 : 1ha
2023. 1분기	<p>○ 노동력 절감을 위한 미래형 과원 조성</p> <ul style="list-style-type: none"> - 다축과원 조성 : 4.2ha(홍로 1.7ha, 후지 2.2ha, 시나노골드 0.5) - 미래형 사과 과원조성 재배기술 교육 추진 : 3회 280명
2023. 2분기	<p>○ 고품질 사과생산 현장 기술지도</p> <ul style="list-style-type: none"> - 품질관리사 및 병해충 예찰요원 채용 : 8명, 4월 ~ 6월 - 사과 생육시기별 농가방문 현장지도 실시 : 2회/주, 6월 <p>○ 과수 생산기술 및 정보 제공</p> <ul style="list-style-type: none"> - 과원별 재해예측 정보 SMS발송 : 850농가 / 8회 - 과수 화상병 홍보 : 방제 리플릿 배부 : 4,200부 / 현수막 게첨 : 34개소
2023. 3분기	<p>○ 품종다양화 안정공급 체계 구축</p> <ul style="list-style-type: none"> - 과수 생산시설 현대화 사업 : 70백만원 / 5.26ha, 702m / 9농가 - 신규과원 조성 지원사업: 93백만원 / 3.92ha / 15농가 <p>○ 과수 생산기술 및 정보 제공</p> <ul style="list-style-type: none"> - 장수사과 생육지도 조사결과 보고 : 634ha, 650농가 - 장수사과 신성장 발전 워크숍 추진 : 35명, 2일간
2023. 4분기	<p>○ 노동력 절감형 사과원 농기계 지원</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업비 : 900,000천원(보조 450,000 자부담 450,000) - 추진실적 : 사과원 고소작업차 지원(20대) 과원 SS기 지원(28대) 농약희석기 39대, 조류퇴치기 22대

□ **공약달성 확인지표**

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
노동력 절감형 다축수형 보급 확대	30	ha	4.2	8.3	12	20	30	
사과원 전용 농기계 보조지원 확대	220	대	35	85	135	185	220	
품종 다양화를 위한 조생종 비율 감소	55	%	65	62	60	58	55	

축분처리 고체연료화 사업 추진

관리번호	2 - 9				진도율	5%	
추진부서 (팀명)	환경위생과(폐기물관리팀)				사업구분	임기 내 기반조성	
사업기간	2022 ~ 2027				임기내 총사업비	20백만원	
중앙, 도 협조부서	(중앙)환경부 수질수생태과 (도)물통합관리과 수계관리팀				완료시기	2027. 6월	
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	이일근(전화 350-2930)
				○		담 당 자	김정진(전화 350-2931)

<공약 최종 목표 >

◆ 우분 고체연료화시설(80톤/일) 설치('22 ~ '27) : 1개소

□ 추진배경

- 축산농가 퇴비부숙도 검사 의무화 시행 등에 따른 장수군에서 발생하는 축분처리에 대한 장기적 대안 마련 및 수질오염총량제 목표 달성 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 장수군 장계면 금곡리 일원
- 기 간 : 2022 ~ 2027(6년간)
- 사 업 량 : 우분고체연료화시설(80톤/일) 설치 1식
- 총사업비 : 30,000백만원 (국비 24,000, 기금 4,800, 군비1,200)
- 사업내용 : 우분 고체연료화시설 설치사업 1식

□ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비 연도		예산확보계획					예산확보실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		30,000	24,000		1,220	4,800	20			20	
기투자											
임 기 내	소계	17,000	13,600		700	2,720	20			20	
	2022년				20		20			20	
	2023년										
	2024년										
	2025년	4,000	3,200		160	640					
	2026년	13,000	10,400		520	2,080					
임기후		13,000	10,400		520	2,080					

□ 추진계획

- 타당성조사용역 완료 : 2023. 11.
- 실시설계용역 추진 : 2025. 1. ~ 12.
- 분야별 사업 발주 : 2026. 1 ~ 2027. 12.
- 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
최종목표		
2022년	타당성조사 용역 발주	○ 우분 고체연료화사업 타당성조사 용역 추진 - 타당성조사용역 추진(20백만원)
2023년	사업타당성 협의	○ 타당성조사 용역에 따른 사업타당성 최종협의(전북지방환경청)
2024년	국비사업 신청	○ 2025년 국가예산 사업 신청 - 환경부 수질수생태과
2025년	실시설계용역 추진	○ 우분 고체연료화사업 실시설계 용역 추진
2026년	분야별 사업 발주	○ 우분 고체연료화사업 분야별 사업 발주
임기후	사업 준공	○ 2027년 사업 준공

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 타당성조사용역 추진 - 사업추진을 위한 타당성 조사 실시						
· 타당성 조사 검토의뢰 요청 - 국비신청을 위한 환경부 협의						
· 국비 및 금강수계기금 사업비 신청						
· 실시설계용역 추진 - 사업추진을 위한 실시설계용역 추진						
· 분야별 사업 추진 - 분야별 차수분 계약 및 사업 추진						

□ 그 동안 추진실적

기 간	추진실적
2022. 4분기	○ 우분고체연료화사업 타당성조사 용역 착수 - 타당성조사용역 착수(20백만원) : 22. 10월
2023. 1분기	○ 우분고체연료화사업 타당성조사 용역 결과 검토 의뢰 - 타당성조사 결과 검토의뢰(전북지방환경청) : 23. 3월
2023. 2분기	○ 우분고체연료화사업 타당성조사 용역 1차보완 제출 - 타당성조사 결과 검토사항(전북지방환경청)에 따른 1차보완 : 23. 6월
2023. 3분기	○ 우분고체연료화사업 타당성조사 용역 2차보완 제출 - 타당성조사 결과 검토사항(전북지방환경청)에 따른 1차보완 : 23. 8월
2023. 4분기	○ 우분고체연료화사업 타당성조사 용역 3차보완 제출 - 타당성조사 결과 검토사항(전북지방환경청)에 따른 1차보완 : 23. 12월

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
타당성 조사 용역 추진	1	식	1					
타당성 조사 최종 완료	1	식		1				
실시설계 완료	1	식				1		
사업 준공								1

축분처리 자원화 사업 추진

관리번호	2 - 10					진도율	15%
추진부서 (팀명)	축산과(축산지원팀)					사업구분	임기 내 완료
사업기간	2022~2026					임기내 총사업비	8,210백만원
중앙, 도 협조부서	(도) 축산과					완료시기	2026
추진상황	완료	이행 후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	장 광 진(전화 350-2415)
			○			담 당 자	전 희 찬(전화 350-2417)

<공약 최종 목표>

◆ 지속가능한 축산업 실현을 위한 축분처리 문제 해결(축분 처리량 증대)

- 축분처리시설 개보수를 통한 축분수거 위탁량 증대

(단위: %, 두, 만포)

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
축분 위탁수거율 (%, 두)	51% (18,279두)	52% (18,585두)	53% (18,942두)	55% (19,657두)	57% (20,372두)

※ 축분수거 위탁량 증대(한우 약 35,741두 기준-2022년 12월말)

- 농가 축분 자가 처리를 위한 지원 및 홍보를 통한 자가 축분 처리량 증대

- 축분 부숙을 위한 장비 등 지원: 연 8개소
- 축산 부숙도 검사 농가 수: 연 450농가

□ 추진배경

- 관내 축산농가의 축분 처리 지원 및 환경친화적 축산업 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 장수군 일원
- 기 간 : 2022 ~ 2026년(5년간)
- 사 업 량 : 3식
- 총사업비 : 8,210백만원(군비 7,220, 기타 990)
 - 기축분뇨 퇴액비화 지원사업(퇴비사, 부숙 처리 장비) : 1,100백만원(군비 550, 자담 550)
 - 축분 수거 처리 및 운송비 지원사업 : 1,500백만원(군비 1,500)
 - 조사료포 퇴비 공급 및 살포사업 : 5,610백만원(군비 5,170, 자담 440)

○ 사업내용

- 가축분뇨 자원화(퇴비화)를 위한 퇴비사 및 부숙, 처리 장비 지원
- 관내 퇴비 소비 촉진을 위한 축분 수거 및 조사료포 퇴비 공급 및 살포 지원

□ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비 연도		예산확보계획					예산확보실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		10,110			8,820	1,290	3,060			2,770	290
기투자											
임 기 내	소계	8,210			7,220	990	3,060			2,770	290
	2022년	1,510			1,370	140	1,510			1,370	140
	2023년	1,550			1,400	150	1,550			1,400	150
	2024년	1,650			1,450	200					
	2025년	1,750			1,500	250					
	2026년	1,750			1,500	250					
임기후		1,900			1,600	300					

□ 추진계획

[축분처리 관련사업]

- 사업 추진 계획 변경 및 변경사항 안내 : '23. 11.
- 보조금 심의 및 대상자 확정, 교부결정 : '23. 1.
- 축분처리 관련 사업 추진 : 연중

[축분처리 자원화시설 개보수 지원사업]

- 사업계획서 변경 및 승인 요청 : '23. 11.
- 교부결정 및 시공업체 선정 : '23. 11.
- 축분 자원화 시설 개보수 공사 발주 : '24. 1.
- 축분 자원화 시설 개보수 준공 : '24. 7.

○ 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
2022년	· 축분처리관련 예산 확보 및 사업 추진	○ 기본계획 수립 및 신청 홍보 : '21. 12. ○ 축분 처리 관련 사업 추진 : 연중
2023년	· 축분처리관련 예산 확보 및 사업 추진 · 축분처리 자원화시설 개보수 지원사업 공모 선정	○ [축분처리 관련 사업] ○ 기본계획 수립 및 신청 홍보 : '22. 12. ○ 축분 처리 관련 사업 추진 : 연중 ○ [축분처리 자원화 시설 개보수 지원사업-무진장축협 한우계열화사업소] ○ 축분처리 자원화 시설 공모 선정 : '23. 3. ○ 축분처리 자원화 시설 교부(농림부 및 도) : '23. 7. ○ 무진장축협 교부결정 및 시공업체 선정 : '23. 11.
2024년	· 축분처리관련 예산 확보 및 사업 추진 계획 변경 등 · 축분처리 자원화시설 개보수 지원사업 공사 준공	○ [축분처리 관련 사업] ○ 축분 운송비 처리 지원사업 추진계획 변경(자부담 추가) : '23. 11. ○ 기본계획 수립 및 신청 홍보 : '23. 12. ○ 축분 처리 관련 사업 추진 : 연중 ○ [축분처리 자원화 시설 개보수 지원사업-무진장축협 한우계열화사업소] ○ 축분처리 자원화 시설 공사 착공 : '24. 1. ○ 축분처리 자원화 시설 공사 준공 : '24. 7.
2025년	· 축분처리관련 예산 확보 및 사업 추진	○ 기본계획 수립 및 신청 홍보 : '24. 12. ○ 축분 처리 관련 사업 추진 : 연중
2026년	· 축분처리관련 예산 확보 및 사업 추진	○ 기본계획 수립 및 신청 홍보 : '25. 12. ○ 축분 처리 관련 사업 추진 : 연중
임기후	· 축분처리관련 예산 확보 및 사업 추진	○ 축분 처리 관련 사업 지속 추진 : 연중

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 가축분뇨 자원화 지원사업 - 가축분뇨 퇴비사 및 장비 지원						
· 관내 퇴비 소비 촉진을 위한 지원사업 - 축분 수거 지원, 조사료포 퇴비 공급 사업						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진실적
2022년 1분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가축분뇨 퇴비사 및 장비 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 퇴비사 8개소 40백만원 교부결정 - 액비처리장비 1개소 15백만원 교부결정 - 농업용로더 5개소 75백만원 교부결정 ※ 사업수요에 따른 사업 내역 변경 (퇴비사 14개소 → 8개소 / 농업용로더 5대 → 7대) ○ 축분 수거 및 조사료포 퇴비 공급 및 살포사업 <ul style="list-style-type: none"> - 축분 수거 및 처리비 지원사업 232농가 28,789㎡ 287백만원 교부결정 - 조사료포 퇴비 공급 및 살포 지원사업 <ul style="list-style-type: none"> ·(동계) 152농가 284,800포 740백만원 교부결정 ·(하계) 49농가 43,585포 113백만원 교부결정
2022년 2분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가축분뇨 퇴비사 및 장비 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 농업용로더 1개소 15백만원 보조금 지급 ○ 축분 수거 및 조사료포 퇴비 공급 및 살포사업 <ul style="list-style-type: none"> - 축분 수거 및 처리비 지원사업 64농가 10,730㎡ 100백만원 보조금 지급 - 조사료포 퇴비 공급 및 살포 지원사업 <ul style="list-style-type: none"> ·(동계) 147농가 235,733포 613백만원 보조금 지급
2022년 3분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가축분뇨 퇴비사 및 장비 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 퇴비사 3개소 15백만원 보조금 지급 - 농업용로더 4개소 60백만원 보조금 지급 - 농업용로더 2차분 2개소 30백만원 교부결정 - 농업용로더 2차분 1개소 15백만원 보조금 지급 ○ 축분 수거 및 조사료포 퇴비 공급 및 살포사업 <ul style="list-style-type: none"> - 축분 수거 및 처리비 지원사업 50농가 5,250㎡ 52백만원 보조금 지급 - 조사료포 퇴비 공급 및 살포 지원사업 <ul style="list-style-type: none"> ·(동계) 5농가 951포 2백만원 보조금 지급
2022년 4분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가축분뇨 퇴비사 및 장비 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 액비처리장비 1개소 15백만원 보조금 지급 ○ 축분 수거 및 조사료포 퇴비 공급 및 살포사업 <ul style="list-style-type: none"> - 축분 수거 및 처리비 지원사업 97농가 8,816㎡ 88백만원 보조금 지급 - 조사료포 퇴비 공급 및 살포 지원사업 <ul style="list-style-type: none"> ·(하계) 45농가 34,325포 89백만원 보조금 지급

기 간	추진실적
2023년 1분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가축분뇨 퇴비사 및 장비 지원 계획 <ul style="list-style-type: none"> - 퇴비사 14개소, 액비처리장비 1대, 농업용로더 2대 - 사업신청 22년 12월말 / 대상자 심의 및 대상자 확정 23년 3월중 ※ 농업용로더 2대, 액비처리장비 1대 대상자 확정 / 퇴비사 보조금 심의 예정 ○ 축분 수거 및 조사료포 퇴비 공급 및 살포사업 <ul style="list-style-type: none"> - 축분 수거 및 처리비 지원사업 30,000m³ 300백만원 - 조사료포 퇴비 공급 및 살포 지원사업 450,000포 1,170,000천원 ※ 현재 축분처리 운송비 지원 사업 읍면 사업 신청 접수 / 조사료포 퇴비 공급 및 살포 사업 157농가 680백만원 교부결정
2023년 2분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가축분뇨 퇴비사 및 장비 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 액비처리장비 1개소 15백만원 교부결정 - 농업용로더 2개소 30백만원 교부결정 // 2개소 30백만원 보조금 지급 ○ 축분 수거 및 조사료포 퇴비 공급 및 살포사업 <ul style="list-style-type: none"> - 축분 수거 및 처리비 지원사업 250농가 29,932m³ 299백만원 교부결정 - 축분 수거 및 처리비 지원사업 115농가 14,110m³ 141백만원 보조금 지급 - 조사료포 퇴비 공급 및 살포 지원사업 <ul style="list-style-type: none"> ·(동계 1차) 157농가 261,817포 680백만원 교부결정 // 151농가 255,030포 663백만원 보조금 지급 ·(동계 2차) 6농가 8,076포 21백만원 교부결정 ·(하계) 49농가 26,212포 68백만원 교부결정 ○ 2024년 축분 수거 및 처리비 지원사업 계획 변경 검토(축산과-25298 2023.8.17.) <ul style="list-style-type: none"> - 당초 군비 100%로 농가에 지원되고 있는 사업을 축분처리에 20~50%의 농가 부담을 두는 방식으로 사업 계획을 변경하여 축분처리에 대한 농가 인식 개선, 무분별한 신청 방지 등 여러 문제를 개선하고자 함.
2023년 3분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 축분 수거 및 조사료포 퇴비 공급 및 살포사업 <ul style="list-style-type: none"> - 축분 수거 및 처리비 지원사업 24농가 3,175m³ 32백만원 보조금 지급 - 조사료포 퇴비 공급 및 살포 지원사업 <ul style="list-style-type: none"> ·(동계 2차) 6농가 8,004포 20백만원 보조금 지급 ○ 2023년 축분자원화 개보수 지원사업 <ul style="list-style-type: none"> - 축분 자원화 개보수 지원사업 1개소(무진장축협) 819백만원 보조금 교부결정 · 관내 원활한 축분 처리를 위한 축분 자원화 시설 개보수 지원
2023년 4분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가축분뇨 퇴비사 및 장비 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 액비처리장비 1개소 15백만원 보조금 지급 ○ 축분 수거 및 조사료포 퇴비 공급 및 살포사업 <ul style="list-style-type: none"> - 축분 수거 및 처리비 지원사업 68농가 8,140m³ 81백만원 보조금 지급 - 조사료포 퇴비 공급 및 살포 지원사업 <ul style="list-style-type: none"> ·(하계) 42농가 23,073포 60백만원 보조금 지급 ○ 2024년 축분 수거 및 처리비 지원사업 계획 변경 안내 <ul style="list-style-type: none"> - 당초 군비 100%로 농가에 지원되고 있는 사업을 축분처리에 30%의 농가 부담을 두는 방식으로 사업 계획을 변경 추진 안내.

□ **공약달성 확인지표**

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
축분 처리 및 운송비 지원사업을 통한 축분 수거 위탁량 증대	62	%	51	52	53	55	57	
조사료포 퇴비 공급 및 살포 지원사업	200	포	40	40	40	40	40	
축분처리 자원화 시설 개보수 지원사업	1	개소			1			
가축분뇨 퇴액비화 지원사업 (축분 자원화를 위한 장비 등 지원)	40	개소	8	8	8	8	8	
축산농가 부숙도 검사 농가 수	연 450 농가	농가 수	450	450	450	450	450	

미래농업을 위한 현대화시설 지원

관리번호	2 - 11					진도율	100%
추진부서 (팀명)	농산유통과 (과수원예팀)					사업구분	임기내 완료
사업기간	2022~2025					임기내 총사업비	11,780백만원
중앙, 도 협조부서	(중앙) 농축산식품부 (도) 농산유통과					완료시기	연례반복
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	육학수(전화 350-1735)
		○				담당자	정소영(전화 350-1737)

<공약 최종 목표 >

◆ 원예시설 현대화 사업 ('22년~ '25년) : 연 2ha(이행 후 계속 추진)

□ 추진배경

- 농촌인구 고령화, 기후변화 등 농업의 현안문제에 대응하여 생산성·편의성이 가능한 생산시설의 현대화 필요성 증가

□ 사업개요

- 위 치 : 장수군 일원
- 기 간 : 2022 ~ (이행 후 계속 추진)
- 사 업 량 : 2ha/1년
- 총사업비 : 11,780백만원(국비 2,080 도비 2,565 군비 2,416 자담 4,719)
 - 시설원예ICT융복합확산 사업 : 3,063백만원(국비766 도비276 군비643 자담1,378)
 - 시설원예현대화 : 1,767백만원(국비442 도비159 군비371 자담 795)
 - ICT 시설보급 : 707백만원(국비177 도비64 군비148 자담318)
 - 에너지 절감 : 589백만원(국비147 도비53 군비124 자담 265)
 - 농업에너지이용효율화 사업 : 4,474백만원(국비1,572 도비396 군비977 자담1 529)
 - 청년희망(간편형) 팜 확산사업 : 825백만원(도비173, 군비404 자담248)
 - 원예작물 생산성 향상 지원사업 : 591백만원(도비295 군비59 자담237)
 - 지역특화 비닐하우스 지원 : 2,827백만원(도비1,414 군비283 자담1,130)
- 사업내용
 - 원예작물 재배시설 현대화·자동화 지원

□ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비 연도		예산확보계획					예산확보실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		11,780	2,338	2,554	2,366	4,522	10,418	2,244	2,281	2,013	3,880
기투자		7,037	1,508	1,511	1,394	2,624					
임 기 내	소계	11,780	2,338	2,554	2,366	4,522	10,418	2,244	2,281	2,013	3,880
	2022년	2,775	490	604	569	1,112	2,775	490	604	569	1,112
	2023년	4,262	1,018	907	825	1,512	4,262	1,018	907	825	1,512
	2024년	2,371	415	521	486	949	3,381	736	770	619	1,256
	2025년	2,372	415	522	486	949					
임기후											

□ 추진계획

- 2024년 사업 추진 및 사업 완료 : `24. 2. ~ `24. 11.
- 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
최종목표	7개 사업, 연 2ha 지원	○ 사업추진(연례반복)
2022년	7개 사업, 연 2ha 지원	<div>- 사업 수요조사 추진 : 매년 7월 ~ 10월</div> <div>- 사업 지침 통보 : 매년 9월중</div> <div>- 보조금 심의 및 대상자 확정 : 매년 1월중</div> <div>- 보조금 교부결정 : 매년 2월중</div> <div>- 사업완료 및 보조금 지급 : 수시</div>
2023년		
2024년		
2025년		
임기후		○ 이행 후 계속 추진

- 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 원예시설 현대화 사업 추진(연례반복)						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진실적
2022. 4분기	○ 완료사업 현지 확인 및 보조금 지급 - 7농가(사업량 25,497㎡, 사업비 324백만원)
2023. 1분기	○ 2023년 원예작물 생산성향상 사업대상자 선정 및 교부결정 - 3농가(사업량 7,220㎡, 사업비 211백만원) ○ 농업에너지이용효율화사업 대상자 확정 및 위수탁 협약 체결 - 3농가(사업량 2,138KW, 사업비 1,847백만원)
2023. 2분기	○ 2023년 사업별 사업대상자 선정 및 교부결정 - 지역특화품목 비닐하우스 지원 사업(6농가, 사업량 8,775㎡, 사업비 871백만원) - 시설원예현대화(7농가, 사업량 17,488㎡, 사업비 399백만원) - ICT융복합(2농가, 사업량 7,819㎡, 사업비 229백만원) - 농업에너지이용효율화사업(4농가, 사업량 8,577㎡, 사업비 152백만원) - 청년희망(간편형) 팜 확산사업(2농가, 사업량 3,048㎡, 사업비 150백만원) ○ 완료사업 현지 확인 및 보조금 지급 - 14농가(사업량 16,698㎡, 사업비 2,581백만원)
2023. 3분기	○ 완료사업 현지 확인 및 보조금 지급 - 2농가(사업량 6,650㎡, 사업비 134백만원)
2023. 4분기	○ 완료사업 현지 확인 및 보조금 지급 - 11농가(사업량 25,048㎡, 사업비 860백만원)

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
원예시설 현대화 사업	연 2ha	ha	2	2	2	2	2	2

농산물 안정기금 400억원 조성(최저가격보장제 실현)

관리번호	2 - 12					진도율	27.5%
추진부서 (팀명)	농산유통과(유통정책팀)					사업구분	임기 내 완료
사업기간	2022~2026					임기내 총사업비	40,000백만원
중앙, 도 협조부서	해당없음					완료시기	2026
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	정미선(전화 350-1710)
			○			담당자	박소향(전화 350-1712)

<공약 최종 목표>

◆ 농산물 안정기금 조성('22년~ '26년) : 400억원

□ 추진배경

- 농산물 가격변동의 적극 대응을 통한 생산농가의 소득안정 도모
- 주요 농산물 가격안정을 통해 장수군 농업활동의 안정적 기틀 마련 및 농업경쟁력 구축

□ 사업개요

- 위 치 : 장수군 일원
- 기 간 : 2022 ~ 2026년
- 사 업 량 : 40,000백만원 (군비 40,000)
- 대상품목 : 7품목(사과, 토마토, 수박, 오이, 포도, 상추, 벼)
- 사업내용
 - 차액지원 사업
(농산물) 품목별 농산물의 시장가격이 기준가격보다 하락하였을 경우 차액의 90%이내 지원
(벼) 3년간 산지 평균 쌀 값이 당해연도 수확기 전국 평균 쌀 값보다 하락 시 공공비축미곡 매입가와 농협자체수매가격을 공제한 차액 내에서 기금운용심의위원회 의결로 지원
 - 계통출하 유통비지원 : 포장재비(50%), 출하수수료(1%) 지원

□ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)





사업비 연도		예산확보계획					예산확보실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		40,000	-	-	40,000	-	10,000	-	-	10,000	-
기투자		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
임 기 내	소계	40,000	-	-	40,000	-	11,000	-	-	10,000	-
	2022년	4,000	-	-	4,000	-	4,000	-	-	4,000	-
	2023년	6,000	-	-	6,000	-	6,000	-	-	6,000	-
	2024년	10,000	-	-	10,000	-	1,000	-	-	1,000	-
	2025년	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-
	2026년	10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-
임기후		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진계획

- 대상농산물 기준가격 및 시장가격 조사 및 결정 : ‘24. 2.
- 농산물 가격안정 지원사업 대상자 확정 및 사업비 지급 : ‘24. 2.
- 농산물 가격안정 지원사업 성과 및 평가 추진 : ‘24. 3.
- 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
최종목표		
2022년	조례개정 및 사전절차 이행	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조례 개정 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 법제 사전 심사 등 관련부서 검토 : 2022. 7월 - 입법예고 : 2022. 8 ~ 9월 - 의회상정 및 의결 : 2022. 10월 ○ 지침 마련 <ul style="list-style-type: none"> - 차액지원, 계통출하 유통비 지원사업 포함된 사업계획 마련
2023년	사업 추진 및 예산확보	○ 기금 예산 전출 : 매년 1월
2024년		○ 지원 품목 및 지원단가 결정 : 매년 2월
2025년		○ 계통출하 계약 체결 <ul style="list-style-type: none"> - 통합마케팅 전문 조직과 출하계약 체결 : 매년 2~10월 - 출하 이행 : 연중(주 출하기 내)
2026년		○ 기금 지급 : 익년도 1~2월
		○ 성과 및 평가 결과 보고 : 매년 12월
		○ 사업 추진 및 정산 : 매년 1 ~ 12월
임기후		

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 조례 개정 추진 - 농산물가격안정지원조례 전부 개정						
· 지침 및 사업 신청 - 지침시달 및 사업 접수						
· 조례 개정 추진 - 가격안정지원에 관한 조례 일부 개정						
· 사업시행 - 계통출하 계약 체결 및 사업 추진						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진 실적
2022. 4분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장수군 농산물 안정기금 지원사업 읍면 주민설명회 개최 : 2022. 12. - 7개 읍면별 이장회의 설명회, 읍면 담당자 교육, 통합마케팅조직 설명회, 의회 설명회 ○ 농산물 가격안정기금 재원 확보(60억 원) : 2022. 12. ○ 농산물 가격안정지원사업 시행 지침 마련 : 2022. 12.
2023. 1~2분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 농산물 가격안정기금 전출(60억원) : 2023. 1 ○ 농산물 가격안정기금운용 심의위원회 개최(2회) : 2023. 1. ~ 2. - 지원대상 농작물 및 지원범위 결정 - 벼 차액지원사업 지급 건 ○ 농산물 가격안정사업(벼 차액지원) 사업비 지급 : 2023. 3. - 1,940농가, 5,759톤, 575백만원 ○ 2023년 농산물 가격안정 지원사업 신청·접수 : 2023. 3. - 594농가, 331ha, 계약량 11,809톤 ○ 가격안정지원에 관한 조례 일부 개정 : 2023. 5. ~ 7.
2023. 3~4분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장수군 농산물 가격안정지원사업 전산시스템 구축 용역 시행 : 2023. 7. ○ 2023년 농산물 가격안정 지원사업 추가 신청·접수 : 2023. 8. ○ 농산물 가격안정사업(벼 차액지원) 사업비 추가 지급 : 2023. 9. - 소급지원(1ha초과 ~ 3ha이하), 316농가, 1,355톤, 135백만원 ○ 농산물 가격안정기금 재원 확보(10억 원) : 2023. 12.

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
기금 예산 확보	400	억원	40	60	100	100	100	
지침시달 및 사업신청·접수	5	식		1	1	1	1	1
사업시행	5	식		1	1	1	1	1

장수 상품의 통합 및 집중화로 최고 브랜드화 추진

관리번호	2 - 13					진도율	70%
추진부서 (팀명)	농산유통과 (유통정책팀)					사업구분	임기 내 완료
사업기간	2022~2026					임기내 총사업비	250백만원
중앙, 도 협조부서	해당없음					완료시기	2025
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	정미선(전화 350-1710)
			○			담당자	김영미(전화 350-1711)

<공약 최종 목표 >

- ◆ 장수 상품 통합 및 집중화로 장수 농산물에 대한 이미지 제고 및 경쟁력 강화로 최고의 브랜드화 추진 : 장수군 농특산물 공동브랜드 ‘장수가꿈’

□ 추진배경

- 최근 소비자 시장에서 지자체간 농특산물 마케팅 경쟁력 강화에 따른 우리군 농특산물의 경쟁력을 제고하기 위한 새로운 활로를 모색
- 장수군에 등록된 농특산물 브랜드를 통합하고 소비자 인지도를 구축함으로써 국내외 유통 시장에 대응 및 프리미엄화 실현으로 지역경제 활성화

□ 사업개요

- 위 치 : 장수군 일원
- 기 간 : 2022년 ~ 2025년(4년간)
- 사업량 : 1식
- 총사업비 : 250백만원 (군비)
- 사업내용 : 농산물 및 가공상품 공동브랜드 개발 및 육성지원
 - 장수군 원예산업발전 계획 수립(통합마케팅조직을 산지유통혁신조직으로 정비)
 - 상품 집중화를 위한 농산물 가격 안정지원 사업 추진(차액지원, 자가선별유통비 지원 등)
 - 공동브랜드 개발(독창적인 브랜드 네임 개발, 홍보 등)

□ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비 연도		예산확보계획					예산확보실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		250	-	-	250	-	110	-	-	110	-
기투자											
임 기 내	소계	250	-	-	250	-	110	-	-	110	-
	2022년	20	-	-	20	-	20	-	-	20	-
	2023년	130	-	-	130	-	90	-	-	90	-
	2024년	50	-	-	50	-	60			60	
	2025년	50	-	-	50	-					
	2026년										
임기후											

□ 추진계획

- 장수군 농특산물 공동브랜드 관리에 관한 조례 제정 : 2024. 2.
- 장수군 농특산물 공동브랜드 상표 출원 완료 : 2024. 7.
- 농가 품질관리 교육 : 분기별 1회
- 공동브랜드 매체 홍보 및 관측행사 등 프로모션 추진 : 연중
- 원예발전협의회 T/F팀 회의 추진 : 매월 1회 이상
 - 공동브랜드 및 농가 홍보, 유통대책 등 협의
- 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
최종목표	브랜드 통합 및 홍보	○ 장수 상품 통합 및 집중화로 장수 농산물에 대한 이미지 제고 및 경쟁력 강화로 최고의 브랜드화 추진
2022년	기본 계획 수립	○ 우수사례 벤치마킹 추진 : 2022. 3. - 남원시 조합공동사업법인/공동브랜드 준향애인 ○ 원예산업발전계획 용역 시행 : 2022. 6. ○ 원예산업발전계획 수립 T/F팀 운영 : 2022. 7. ○ 공동브랜드 개발 연구 용역 예산반영 : 2022. 10. ○ 원예산업발전계획 수립 : 2022. 12.
2023년	공동브랜드 개발	○ 공동브랜드 개발 연구 용역 협상에 의한 계약 : 2023. 2. ○ 공동브랜드 개발 연구 용역 시행 : 2023. 4. ○ 공동브랜드 개발 설명회 및 설문조사 실시 : 2023. 4. ○ 공동브랜드 개발 네이밍 및 슬로건 개발 중간점검 : 2023. 6.

		<ul style="list-style-type: none"> - 세부내용 설정을 위한 유통주체 의견수렴 ○ 공동브랜드 개발 네이밍 및 슬로건 선호도조사 : 2023. 6. ○ 공동브랜드 개발 용역 중간보고 및 네이밍선정 : 2023. 8. ○ 공동브랜드 디자인 시안 선호도 조사 : 2023. 9. ○ 공동브랜드 개발 용역 최종보고 : 2023. 10. ○ 공동브랜드 선포식 : 2023. 11.
2024년	브랜드 통합 및 홍보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공동브랜드 품질관리 및 운영관리 방안 제정 : 2024. 2. ○ 공동브랜드 관리에 관한 조례 제정 : 2024. 2. ○ 장수군 농특산물 공동브랜드 사용승인(상반기) : 2024. 4. ○ 공동브랜드 상표출원 완료 : 2024. 7. ○ 장수군 농특산물 공동브랜드 사용승인(상반기) : 2024. 8. ○ 공동브랜드 관련 농가품질관리 교육 : 분기별 1회 ○ 공동브랜드 매체 홍보 및 판촉행사 등 프로모션 추진 : 연중 ○ 원예산업발전협의회 T/F팀 회의 추진 : 매월 1회 - 공동브랜드 및 농가 홍보, 유통대책 등 협의 ○ 농산물 가격안정 지원사업 연계 추진을 통한 브랜드 집중화 - 차액지원, 자가선별유통비 지원
2025년	브랜드 통합 및 홍보	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공동브랜드 관련 농가품질관리 교육 : 분기별 1회 ○ 공동브랜드 매체 홍보 및 판촉행사 등 프로모션 추진 : 연중 ○ 원예산업발전협의회 T/F팀 회의 추진 : 매월 1회 - 공동브랜드 및 농가 홍보, 유통대책 등 협의 ○ 농산물 가격안정 지원사업 연계 추진을 통한 브랜드 집중화 - 차액지원, 자가선별유통비 지원
2026년		
임기후		

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
<ul style="list-style-type: none"> · 원예산업발전 계획 수립 - 통합마케팅조직을 산지유통혁신조직으로 정비 - 지역전략작목육성 마케팅 통합, 수급관리 등 						
<ul style="list-style-type: none"> · 농산물 가격안정 지원사업 연계 추진 - 차액지원, 자가선별유통비 지원 등 						
<ul style="list-style-type: none"> · 장수군 농산물 공동브랜드 개발 - 연구용역 시행 · 공동브랜드 육성 및 지원 근거 마련 - 장수군 농산물 공동브랜드 육성 및 위탁지원 조례 제정 · 공동브랜드 홍보 						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진실적
2022. 4분기	○ 장수군 농특산물 공동브랜드 개발 연구용역 예산 반영 : 2022. 10 - 80백만원(군비 100%)
2023. 1~2분기	○ 장수군 농특산물 공동브랜드 개발 연구용역 시행 : 2023. 3 - 74백만원(군비 100%) ○ 장수군 농특산물 공동브랜드 개발 설명회 및 설문조사 실시 : 2023. 4 ○ 장수군 농특산물 공동브랜드 네이밍 및 슬로건 개발 중간점검 : 2023. 6 - 세부내용 설정을 위한 유통주체 의견수렴 ○ 장수군 농특산물 공동브랜드 네이밍 및 슬로건 선호도조사 : 2023. 6
2023. 3분기	○ 공동브랜드 개발 용역 중간보고 : 2023. 8. ○ 공동브랜드 디자인 시안 선호도 조사 : 2023. 9. 4. ~ 9. 8 ○ 공동브랜드 개발 용역 최종보고 및 완료 : 2023. 10.
2023. 4분기	○ 공동브랜드 선포식 : 2023. 11. ○ 공동브랜드 관리·운영방안 유통주체와 협의 : 매월 1회

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
원예산업발전 계획 수립	1	식	1					
공동브랜드 개발	1	삭		1				
농산물 가격안정 지원사업 연계추진	1	식		1				

지역상품 우선 구매 및 중소기업 육성자금 확대

관리번호	2 - 14					진도율	60%
추진부서 (팀명)	민생경제과(지역경제팀)					사업구분	임기 내 완료
사업기간	2022~2026					임기내 총사업비	2,100백만원
중앙, 도 협조부서	(도) 기업애로해소지원단					완료시기	2026
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	서윤정(전화 350-2180)
		○				담당자	김동선(전화 350-2182)

<공약 최종 목표>

◆ 중소기업 육성자금 융자사업 및 이차보전금 추진

- 중소기업 2억원 융자이내, 소상공인 30백만원 이내 이차보전금

□ 추진배경

- 경제 여건이 좋지 않은 관내 중소기업 및 소상공인 지원을 통해 지역경제 활성화 도모
- 관내 중소기업 및 소상공인 지원방식 변경을 통한 경영안정 도모

□ 사업개요

- 중소기업 육성자금 지원 조건
 - 지원계획 : 1,000백만원(균비 1,000)
 - 지원대상 : 중소기업 및 소상공인
 - 지원액 : 중소기업 2억원, 소상공인 30백만원 이내
 - 대출조건 : 2년(일시상환, 1년 연장가능) / 이율 2%
- 사업내용
 - 중소기업육성자금 융자지원
 - 소상공인 특례보증 및 이차보전금 지원

□ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비 연도		예산확보계획					예산확보실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		2,100				2,100	2,000				2,000
기투자											
임 기 내	소계	2,100				2,100	2,000				2,000
	2022년	300				300	1,000				1,000
	2023년	400				400	1,000				1,000
	2024년	400				400					
	2025년	500				500					
	2026년	500				500					
임기후											

□ 추진계획

○ 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
최종목표	조례개정·제정 예산편성	○ 2022. 하반기 : 장수군 소상공인 지원에 관한 조례 개정 ○ 2023. 하반기 : 장수군 지역상품 우선구매에 관한 조례 제정 ○ 2022 ~ 2026 : 중소기업육성기금 융자지원, 소상공인 특례보증 및 이차보전금 지원
2023년	조례제정	○ 장수군 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례, 시행규칙 제정 ○ 장수군 지역상품 우선구매에 관한 조례 제정
2024년	예산편성	○ 2024년 본예산 1,000백만원 편성
2025년	예산편성	○ 2025년 본예산 1,000백만원 편성
2026년	예산편성	○ 2026년 본예산 1,000백만원 편성
임기후		

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 장수군 소상공인 지원에 관한 조례 개정 - 소상공인 지원등급 일부개정						
· 장수군 지역상품 우선구매에 관한 조례 제정						
· 중소기업 육성기금 융자사업 추진						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진실적
2022. 1~4분기	○ 조례개정.제정 - 특례보증 지원대상 확대를 위한 자료 마련 - 장수군 소상공인 지원에 관한 조례 개정(2022. 11. 1.)
2023. 1~2분기	○ 조례개정.제정 - 장수군 중소기업육성자금 존속기한 연장 및 운영방식 변경 계획수립
2023. 3~4분기	○ 조례개정.제정 - 장수군 중소기업육성기금 설치 및 운용 조례, 시행규칙 제정(2023. 10. 24.) - 장수군 지역상품 우선구매에 관한 조례 제정(2023. 11. 1.) ○ 사업예산편성 및 사업 추진 - 2024년 중소기업육성기금 융자지원 예산편성(1,000백만원) - 2024년 소상공인 특례보증 및 이차보전금 지원(100백만원)

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
장수군 소상공인 지원에 관한 조례 개정	조례 개정	회	1					
장수군 지역상품 우선구매에 관한 조례 제정	조례 제정	회		1				
중소기업 육성기금 융자	운영 (예산 확보)	백만 원	운영 (300)	운영 (400)	운영 (400)	운영 (500)	운영 (500)	
소상공인 이차보전금 지원	운영		운영	운영	운영	운영	운영	

군민의 안전과 편리를 위한 주차환경 개선

관리번호	2 - 15				진도율	30%	
추진부서 (팀명)	건설교통과 (교통팀)				사업구분	임기 내 완료	
사업기간	2022~2026				임기내 총사업비	10,297백만원	
중앙, 도 협조부서	(중앙)국토교통부 (도)교통정책과				완료시기	2026	
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	박정환(전화 350-2565)
			○			담당자	김도현(전화 350-2566)

<공약 최종 목표 >

◆ 공영주차장 조성 ('22년~ '26년) : 9개소

□ 추진배경

- 공영주차장을 조성하여 주차공간 부족 및 주민불편을 해소
- 주차공간 확보로 주거환경을 개선하여 군민 편의 증진

□ 사업개요

- 위 치 : 장수읍 장수리, 장계면 무진장축협, 천천면 남동마을, 계남면 소재지, 계북면 소재지, 장계면 북동마을, 장계면 소재지(주장골목), 장계어린이집 공영주차장, 장계유니텍고등학교 인근 공영주차장
- 기 간 : 2022 ~ 2026년(5년간)
- 사 업 량 : 공영주차장 조성 9개소
- 총사업비 : 10,297백만원(국비 1,400, 도비 300, 군비 8,597)
- 사업내용 : 공영주차장 조성

□ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비 연도		예산확보계획					예산확보실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		10,297	1,400	300	8,597		6,937	1,400	300	5,237	
기투자											
임 기 내	소계	10,297	1,400	300	8,597		6,937	1,400	300	5,237	
	2022년	4,337	1,400		2,937		4,337	1,400		2,937	
	2023년	2,600		300	2,300		2,600		300	2,300	
	2024년	1,500			1,500		1,100		550	550	
	2025년	1,860			1,860						
	2026년										
임기후											

□ 추진계획

- 장계어린이집 공영주차장 조성사업 착공 : ‘24. 3.
- 유니텍고등학교 인근 공영주차장 사업 착공 : ‘24. 3.
- 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
최종목표		
2023. 1 ~ 2023. 12	○장계면 소재지 장계면 북동마을 주차장 조성사업 준공	○ 11월 소재지 주차장 조성사업 준공
2024	○장계어린이집공영주차장, 유니텍고등학교 인근 공영주차장 사업 준공	○ 3월 장계어린이집 공영주차장 조성사업 착공 ○ 3월 유니텍고등학교 인근 공영주차장 사업 착공
2025~2026	○ 공영주차장 조성 3개소 조성	○ 주차장 조성사업 착공

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 주차타워 발주 · 계남면·계북면 소재지 주차장 준공						
· 장계면 소재지, 장계면 북동 주차장 · 주차타워 완공						
· 장계어린이집공영주차장 · 유니텍고등학교 인근 공영주차장 사업						
· 공영주차장 조성 3개소						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진 실적
2022 2분기	○ 장수 중심지 주차타워 발주 ○ 계남면 소재지 주차장 착공 ○ 계북면 소재지 주차장 착공
2022 3분기	○ 계남면 소재지 주차장 준공
2023 1분기	○ 장계면 북동마을 주차장 착공 ○ 장계면 소재지 공영주차장 착공
2023 3분기	○ 장계면 북동마을 주차장 준공 ○ 계북면 소재지 주차장 준공
2024 1분기	○ 장계어린이집 및 장계 유니텍 고등학교 주차장 부지 토지보상

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
공영주차장 조성	9	개소	2	2	2	2	1	

로컬푸드와 푸드플랜 통합으로 먹거리시장 개척

관리번호	2 - 16					진도율	60%
추진부서 (팀명)	농산유통과(식품산업팀)					사업구분	임기 내 완료
사업기간	2022~2026					임기내 총사업비	12,626백만원
중앙, 도 협조부서	(도) 농산유통과					완료시기	2026
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	노경미(전화 350-1725)
			○			담당자	이가영(전화 350-1726)

<공약 최종 목표 >

◆ 장수군 먹거리 통합지원조직 지정 및 운영

□ 추진배경

- 지역 내 먹거리 선순환체계 구축을 통해 일자리 창출, 먹거리 질 향상 및 건강한 먹거리 공급, 취약계층 먹거리 보장 등을 통한 지속가능한 먹거리체계 구축 확산

□ 사업개요

- 위 치 : 장수군 일원
- 기 간 : 2022년~2026년
- 총사업비 : 12,626백만원(국비289, 도비4,560, 군비7,777)
 - 학교 무상급식 지원사업 : 7,668백만원(도비3,618, 군비4,050)
 - 친환경농산물 학교급식지원사업 : 1,185백만원(도비558, 군비627)
 - 친환경쌀 어린이집 급식지원사업 : 187백만원 8(도비18, 군비169)
 - 학교급식 우수농축산물 지원사업 : 2,488백만원(군비2,488)
 - 임산부 친환경농산물 꾸러미 지원 : 200백만원(국비100, 도비30, 군비70)
 - 초등돌봄교실 과일간식 지원사업 : 267백만원(국비189, 도비41, 군비37)
 - 농산물 우수관리(GAP) 인증심사비 : 166백만원(도비83, 군비83)
 - GAP 이력관리체계 구축지원 : 290백만원(도비87, 군비203)
 - HACCP 컨설팅 지원사업 : 175백만원(도비125, 군비50)
- 사업내용 : 학교급식 공급체계 구축, 장수먹거리 공급확대 및 농식품 안전관리체계 확립

□ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비 연도		예산확보계획					예산확보실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		19,894	455	7,185	12,254	-	1,815	18	683	1,114	
기투자		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
임 기 내	소계	12,626	289	4,560	7,777	-	1,815	18	683	1,114	-
	2022년	958	22	346	590	-	933	18	347	568	-
	2023년	1,437	33	519	885	-	882	-	336	546	-
	2024년	2,154	49	778	1,327	-	684		244	440	
	2025년	3,231	74	1,167	1,990	-					
	2026년	4,846	111	1,750	2,985	-					
임기후		7,268	166	2,625	4,477	-					

□ 추진계획

- 사업완료 및 보조금 지급 : 수시
- 2024년 사업계획 수립 및 사업 신청 : `23. 12. ~ `24. 1.
- 푸드플랜행정실무추진단(행정TF팀) 구성 및 운영 : `23. 11. ~ 계속
- 장수군 먹거리 위원회 구성 및 운영 : `23. 11. ~ 계속
- 장수군 먹거리 보장 기본 조례 개정 : `24. 5월한
- 장수군 먹거리통합지원조직(운영조직) 지정 및 운영 : `24. 10. ~ 계속
- 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
2022년	· 9개 사업 지원	○ 사업추진(연례반복) - 사업 지침 통보 : 매년 9월중 - 보조금 심의 및 대상자 확정 : 익년 1월중 - 보조금 교부결정 : 익년 2월중 - 사업완료 및 보조금 지급 : 익년 6월까지
2023년	· 행정TF팀 및 먹거리위원회 구성	○ 푸드플랜 행정실무추진단 구성 : `23. 11. ○ 장수군 먹거리 위원회 구성 : `23. 11.
2024년	· 장수군 먹거리통합지원조직 지정	○ 장수군 먹거리 보장 기본 조례 개정 : `24. 5. ○ 장수군 먹거리통합지원조직 지정 : `24. 10. - 장수군 실정에 맞는 운영조직 구성
2025년	· 장수군 푸드플랜 단계적 실행	○ 푸드플랜 행정실무추진단 운영 : 계속
2026년		○ 장수군 먹거리 위원회 운영 : 계속
임기후		○ 장수군 먹거리통합지원조직 운영 : 계속

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 푸드플랜 활성화 사업 추진						
· 행정TF팀 및 먹거리위원회 구성 및 운영						
- 푸드플랜 행정실무추진단 구성						
- 장수군 먹거리 민관거버넌스 구축						
· 장수군 먹거리통합지원조직 지정 및 운영						

□ 그 동안 추진실적

기 간	추진실적
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업별 계획수립 및 지침시달 ○ 사업별 대상자 확정 및 보조금 지급 <ul style="list-style-type: none"> - 학교 무상급식 지원 : 21개교, 1,716명, 565백만원 - 친환경농산물 학교급식지원 : 29개교, 1,821명 68백만원 - 친환경쌀 어린이집 급식지원 : 7개소, 307명, 12백만원 - 학교급식 우수농축산물 지원 : 29개교, 1,821명, 80백만원 - 임산부 친환경농산물 꾸러미 지원 : 25명, 9백만원 - 초등학교 교실 과일간식지원 : 9개교, 251명, 15백만원 - 주산지 GAP 안전성 분석지원 : 41건, 9백만원 - GAP인증농가 검사비 지원 : 1건, 1백만원 - 농산물 우수관리(GAP) 인증심사비 : 5건, 4백만원 - GAP 이력관리체계 구축지원 : 1개소, 21백만원 - GAP농산물 포장재 지원 : 1개소, 57백만원 - HACCP 컨설팅 지원사업 : 5개소, 19백만원
2023. 1분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업별 계획수립 및 지침시달 ○ 사업별 대상자 확정 및 보조금 지급 <ul style="list-style-type: none"> - 학교 무상급식 지원 : 29개교, 1,685명, 295백만원 - 친환경농산물 학교급식지원 : 29개교, 1,685명 45백만원 - 친환경쌀 어린이집 급식지원 : 7개소, 267명, 12백만원 - 학교급식 우수농축산물 지원 : 29개교, 1,685명, 74백만원
2023. 2분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업별 대상자 확정 및 보조금 지급 <ul style="list-style-type: none"> - 학교 무상급식 지원 : 29개교, 1,685명, 537백만원 - 친환경농산물 학교급식지원 : 29개교, 1,685명 83백만원 - 친환경쌀 어린이집 급식지원 : 7개소, 267명, 12백만원 - 학교급식 우수농축산물 지원 : 29개교, 1,685명, 135백만원 - 농산물 우수관리(GAP) 인증심사비 : 15건, 6백만원 - 주산지 GAP 안전성 분석지원 : 4건, 2백만원 - HACCP 컨설팅 지원사업 : 6개소, 13백만원 ○ 장수군 푸드플랜 현황분석 및 실행계획 수립 용역 시행 <ul style="list-style-type: none"> - 푸드플랜 추진을 위한 간담회 - 공공급식 담당자 간담회 - 푸드플랜 연구용역 중간보고회
2023. 3분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업별 대상자 확정 및 보조금 지급 <ul style="list-style-type: none"> - 학교 무상급식 지원 : 29개교, 1,685명, 537백만원 - 친환경농산물 학교급식지원 : 29개교, 1,685명 83백만원 - 친환경쌀 어린이집 급식지원 : 7개소, 267명, 12백만원 - 학교급식 우수농축산물 지원 : 29개교, 1,685명, 135백만원 - 임산부 친환경농산물 꾸러미 지원 : 24명, 9백만원 - 농산물 우수관리(GAP) 인증심사비 : 18건, 7백만원 - 주산지 GAP 안전성 분석지원 : 4건, 2백만원 - 농산물 우수관리(GAP) 인증확대사업 : 1개소, 10백만원 - HACCP 컨설팅 지원사업 : 6개소, 13백만원 ○ 장수군 푸드플랜 현황분석 및 실행계획 수립 용역 시행 ○ 장수군 푸드플랜 용역 완료에 따른 단계별 추진 방안 수립
2023. 4분기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업별 대상자 확정 및 보조금 지급 <ul style="list-style-type: none"> - 학교 무상급식 지원 : 29개교, 1,685명, 537백만원 - 친환경농산물 학교급식지원 : 29개교, 1,685명 83백만원 - 친환경쌀 어린이집 급식지원 : 7개소, 267명, 12백만원 - 학교급식 우수농축산물 지원 : 29개교, 1,685명, 135백만원 - 임산부 친환경농산물 꾸러미 지원 : 24명, 9백만원 - 농산물 우수관리(GAP) 인증심사비 : 27건, 12백만원 - 주산지 GAP 안전성 분석지원 : 5건, 2백만원 - 농산물 우수관리(GAP) 인증확대사업 : 1개소, 70백만원 - HACCP 컨설팅 지원사업 : 6개소, 13백만원 ○ 장수군 푸드플랜 현황분석 및 실행계획 수립 용역 시행 ○ 장수군 푸드플랜 용역 완료에 따른 단계별 추진 방안 수립 ○ 장수군 먹거리 위원회 구성 및 위촉 계획 수립 ○ 푸드플랜 행정실무추진단 구성 및 운영 계획 수립

☐ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
푸드플랜 단계적 추진 방안 수립	1	식		1				
장수군 먹거리 위원회 구성 및 운영	1	식		1	1	1	1	
장수군 먹거리 통합지원조직 지정	1	식			1			

경관녹지조성

관리번호	2 - 17					사업구분	100%
추진부서 (팀명)	산림공원과(공원레저팀)					사업구분	임기 내 완료
사업기간	2023					임기내 총사업비	1,000백만원
중앙, 도 협조부서	(중앙) 농림축산식품부 (도) 농촌활력과					완료시기	2023
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	이병태(전화 350-2450)
	○					담당자	박주호(전화 350-2451)

<공약 최종 목표>

◆ **누리파크 경관녹지 조성사업 준공**

□ 추진배경

- 누리파크와 동촌리 고분군을 연결하는 산책로를 조성하여 관광활성화 추진

□ 사업개요

- 위 치 : 장수군 장수읍 논개사당길 65, 누리파크 일원
- 규 모 : 92,169㎡
- 기 간 : 2023~2025
- 총사업비 : 1,000백만원(도비 700, 군비 300)
- 주요내용 : 누리파크와 동촌리고분군 인근 경관 및 산책로 조성

☐ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

[illegible]

□ 추진계획

- 경관조성을 위한 꽃묘 및 수목 관리 : 2024.
- 관광객 유치 및 관광 네트워크 구축 : 2024. ~ 2025.
- 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
최종목표	관광활성화	
2023년	조경공사 완료	○ 누리파크 경관녹지 조경공사 실시설계 : 2023. 7. ○ 누리파크 경관녹지 조경공사 준공 : 2023. 11.
2024년	경관조성 추진	○ 꽃묘 및 수목 관리 : 2024.
2025년	관광객 유치	○ 관광객 유치를 위한 홍보 : 2025.

- 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 기반조성 - 누리파크 경관녹지조성 추진						
· 경관녹지 조성 추진 - 꽃묘 및 수목 관리						
· 관광활성화 - 주변 관광지 연계 및 홍보						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진실적
2023. 1분기	○ 경관농업지구 조성사업 대상부지 계남면에서 누리파크로 변경 : 2023. 3. ※ 공약명칭 변경(경관농업조성 → 경관녹지조성)
2023. 2분기	○ 누리파크 농촌관광 활성화사업(경관녹지) 실시설계 용역 완료 : 2023. 4.
2023. 3분기	○ 누리파크 농촌관광 활성화사업(경관녹지) 조경공사 착공 : 2023. 7.
2023. 4분기	○ 누리파크 농촌관광 활성화사업(경관녹지) 조경공사 준공 : 2023. 11.

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
조경공사 실시설계	1	식	-	1	-	-	-	-
조경공사 준공	1	식	-	1	-	-	-	-

임기내 마을기업 등 20개 창업 및 활성화

관리번호	2 - 18					진도율	60%
추진부서 (팀명)	민생경제과(청년미래팀)					사업구분	임기 내 완료
사업기간	2022~2026					임기내 총사업비	780백만원
중앙, 도 협조부서	(중앙) 행정안전부, 고용노동부 (도) 금융사회적경제과, 일자리민생경제과					완료시기	2026
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	이승희(전화 350-2190)
			○			담 당 자	윤다영(전화 350-2193)

<공약 최종 목표 >

◆ 마을기업 및 청년창업 발굴 및 지원('22년~ '26년): 20개소

□ 추진배경

- 창업지원을 통한 인구유출 방지 및 지역자원을 활용한 마을기업 육성으로 안정적 수익창출과 일자리창출로 지역경제 활성화

□ 사업개요

- 위 치 : 장수군
- 기 간 : 2022~2026년(5년간)
- 사 업 량 : 마을기업 및 청년창업 20개소
- 총사업비 : 780백만원 (국비 300, 도비 65, 군비 415)
- 사업내용
 - 마을기업 육성지원 : (국비) 지역자원을 활용 공동의 이익을 창출하는 마을 단위 기업으로 행안부 지정 심사사업
 - 청년창업 더하기지원사업 : (군비) 창업을 희망하는 관내 18세~49세 이하 개인 또는 법인·단체
 - 청년창업 공간지원사업 : (국비) 창업을 희망하는 관내 39세 이하 청년

□ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비 연도		예산확보계획					예산확보실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		780	300	65	415		444	169	37	238	
기투자											
임 기 내	소계	780	300	65	415		444	169	37	238	
	2022년	156	60	13	83		156	60	13	83	
	2023년	156	60	13	83		176	70	15	91	
	2024년	156	60	13	83		111	38	9	64	
	2025년	156	60	13	83						
	2026년	156	60	13	83						
임기후											

□ 추진계획

○ 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
최종목표	마을기업 및 청년창업 20개 발굴 및 지원	○ 마을기업 발굴 및 지원 ○ 청년창업 모집 및 사업비, 컨설팅 지원
2022년	마을기업 및 청년창업 활성화 지원	○ 연도별 마을기업 발굴 및 지원 : 매년 12월 ○ 연도별 청년창업 모집 및 사업비, 컨설팅 지원 : 매년 2월
2023년		
2024년		
2025년		
2026년		
임기후	마을기업 및 청년창업 활성화 지속 지원	○ 마을기업 활성화 : 중간지원조직을 통한 컨설팅 및 재교육으로 사업 활성화 지원 ○ 청년창업 활성화 : 컨설팅을 통한 지속 활성화 지원

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 마을기업 및 창업 20개 발굴 및 지원 - 연차별 지원 추진						
· 마을기업 및 청년창업 활성화 지속 지원						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진 실적
2022. 4분기	○ 마을기업 육성사업(재지정) 지원 : 1개소 ○ 2023년 마을기업 육성사업 모집 ○ 청년창업 대상자 신규 발굴 8개소
2023. 1분기	○ 청년창업 대상자 신규 발굴 : 3개소
2023. 2분기	○ 마을기업 육성사업(고도화) 지원 : 1개소 ○ 청년창업 지원 : 2개소
2023. 4분기	○ 2024년 마을기업 육성사업 모집 ○ 청년창업 지원 : 4개소

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
마을기업 및 청년창업 20개 발굴 및 지원	20	개소	9	6	4	1		