

마을자원 연계로 독거노인 공동돌봄 운영 [마을행복센터]

관리번호	3 - 8					진도율	50%
추진부서 (팀명)	주민복지과(경로복지팀)					사업구분	임기내 완료
사업기간	2022년~2026년					임기내 총사업비	94백만원
중앙, 도 협조부서	해당없음					완료시기	2026년
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	김차노(전화 350-2110)
			○			담당자	진충배(전화 350-2112)

<공약 최종 목표>

- ◆ 마을 공동 시설 연계 시범마을 운영 실시 (2022년 ~ 2024년) : 1개소
- ◆ 독거노인 공동돌봄 운영 확대 시행 (2025년 ~2026년) : 2개소 이상

□ 추진배경

- 노인들이 살던 곳에서 돌봄 걱정 없이 노후를 보낼 수 있는 여건을 마련
- 지역사회와 정주 여건을 활용하여 돌봄을 통합적으로 제공하고, 향후 지역사회 통합 돌봄 사업의 기반이 되고자 함

□ 사업개요

- 대 상 : 독거노인 공동돌봄 운영 마을
- 기 간 : 2022년 ~ 2026년(5년간)
- 총사업비 : 94백만원(군비 94)
- 주요내용 : 거동이 불편한 독거노인을 마을공동시설에서 주민들의 참여와 주도로 공동돌봄을 운영하여 의료 시설 입소를 최대한 지연
 - 마을공동체 합의하에 유지 관리, 수혜자 선정, 시설운영·관리 시스템 구축
 - 지원 기준 : 주부식, 냉·난방비 등 운영비 지원, 자원봉사 활동비 지원

예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비 연도		예산확보계획					예산확보실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		94			94		52			52	
기투자					-						
임 기 내	소계	94			94		52			52	
	2022년	3			3		3			3	
	2023년	14			14		14			14	
	2024년	14			14		14			14	
	2025년	21			21		21			21	
	2026년	42			42		-			-	
임기후		-			-		-			-	

추진계획

- 독거노인공동돌봄 사업 추진계획 수립 : ‘23. 11.
- 사업홍보 및 신청마을 접수 : ‘23. 12. ~ 24. 1.
- 시범대상마을 1개소 선정 : ‘24. 02.
- 독거노인공동돌봄 시범운영(6개월) : ‘24. 04. ~ 09.
- 독거노인공동돌봄 사업 홍보 및 사업자 모집 공고 : ‘24. 11. ~ 25. 02.
- 독거노인 공동돌봄 사업 기간 확대(9개월) 추진 : ‘25. 03. ~ 11.
- 산서면 이룡마을 마을만들기사업과 연계방안 추진 : ‘25. 07. ~
- 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
2022년	시범마을 선정 및 운영	○ 2022년 사업 추진 계획 수립 및 신청접수 : 2022. 8. ~ ※ 신청마을 없음
2023년	시범마을 선정 및 운영	○ 2023년 사업 추진 계획 수립 및 신청접수 : 2023. 1. ~ 4. ○ 장수활력센터 사업연계 및 추진 : 2023. 4. ~ 6. ○ 읍면별 마을자원조사(유휴시설물) : 2023. 7. ○ 관내 종교단체 사업참여 안내 및 면담 : 2023. 8. ~ 9. ※ 신청마을 없음 ○ 2024년 사업 추진계획 수립 : 2023. 11. ○ 사업홍보 및 신청마을 접수 : 2023. 12. ~ 2024. 1.
2024년	시범마을 선정 및 운영	○ (시범)마을 1개소 선정 : 2024. 2. ○ 공동돌봄 운영(6개월) : 2024. 4. ~ 09.

		○ 2025년 사업 추진계획 수립 및 신청마을 접수 : 2024. 11. ~ 12.
2025년	공동돌봄 운영 확대 시행	○ 마을 2개소 선정 : 2025. 01 ○ 공동돌봄 운영 : 2025. 3. ~ 11. (9개월) ○ 산서면 이룡마을 마을만들기사업과 연계방안 추진 : 2025. 07~ ○ 2026년 사업 추진계획 수립 및 신청마을 접수 : 2025. 11. ~ 12.
2026년	공동돌봄 운영 확대 시행	○ 마을 2개소 선정 : 2026. 01. ○ 공동돌봄 운영 : 2026. 3. ~ 11. ○ 2027년 사업 추진계획 수립 및 신청마을 접수 : 2026. 11. ~ 12.
임기후		○ 공동돌봄 지속추진

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
독거노인 공동돌봄 시범마을 선정 및 운영						
독거노인 공동돌봄 확대 시행						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진실적
2022. 3분기	○ 2022년 사업 추진 계획 수립 및 신청접수 : 2022. 8. ~ ○ 2022년 제2회 추경예산 반영 및 홍보 : 2022. 8~
2022. 4분기	○ 2023년 독거노인 공동돌봄 운영 예산 수립 : 2022. 12.
2023. 1분기	○ 2023년 사업 추진 계획 수립 및 신청접수 : 2023. 1. ~ 4.
2023. 2분기	○ 장수활력센터 사업연계 및 추진 : 2023. 4. ~ 6. ○ 읍면별 마을자원조사(유휴시설물) : 2023. 7.
2023. 3분기	○ 관내 종교단체 사업참여 안내 및 면담 : 2023. 8. ~ 9.
2023. 4분기	○ 독거노인 공동돌봄 운영지원 검토 보고 : 2023. 10. ○ 2024년 사업 추진계획 수립 : 2023. 11. ○ 사업홍보 및 신청마을 접수 : 2023. 12. ~ 2024. 1.
2024. 1분기	○ 2024년 독거노인 공동돌봄 사업 신청접수 결과 : 2024. 1. ※1개소 접수 ○ 대상마을 선정(1개소) 및 보조금 지급 : 2024. 3. (13,440천원)
2024. 2분기	○ 대상마을 사업 추진(번암면 동화교회 시설 내 독거노인 서비스 제공)
2024. 3분기	○ 독거노인공동돌봄 시범운영 완료(6개월 / '24. 04. ~ 09.)

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
시범마을 선정 및 운영	1	개소		1	1			
독거노인 공동돌봄 확대시행	2	개소				2	2	