

가족화사업 추진을 통한 고향사랑기부제 활성화

관리번호	3 - 7					진도율	-
추진부서 (팀명)	행정지원과(대외협력팀)					사업구분	임기 내 완료
사업기간	2022~2026					임기내 총사업비	1,200백만원
중앙, 도 협조부서	(중앙) 행정안전부 (도) 자치행정과					완료시기	2026
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	박치령(전화 350-2008)
				○		담당자	김준형(전화 350-2140)

<공약 최종 목표 >

◆ 가족화사업을 통한 고향사랑기부제 활성화 ('24년 ~ 26년)
- 관내노인 및 출향자녀

□ 추진배경

- 2023년 1월부터 시행한 고향사랑기부제의 활성화를 위한 방안으로 기부금의 주요 타겟인 출향민의 애향심 고취 방안 모색이 필요

□ 사업개요

- 위 치 : 장수군 일원
- 기 간 : 2023 ~ 2026년(4년간)
- 사 업 량 : 관내 노인 1,000명, 출향자녀 3,000명 대상
- 총사업비 : 1,200백만원(군비 1,200)
- 사업내용 : 출향자녀에게 부모님 영상 및 장수군정 소식 전달

□ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비 연도		예산확보계획					예산확보실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		1,200			1,200		0			0	
기투자											
임 기 내	소계	1,200			1,200		0			0	
	2022년										
	2023년	300			300		0			0	
	2024년	300			300						기금
	2025년	300			300						
	2026년	300			300						
임기후											

□ 추진계획

[1단계]

- 고향사랑기부제 시행
- : 연 중
- 기존 향우회 외의 지역별 향우회 구축
- : 연 중
- 재정 향우회 중 신청자 모집
- : 연 중

[2단계]

- 기금을 활용한 가족화사업 추진
- : 24년 10월
- 기금심의회 의결 등

○ 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
최종목표		
2022년	· 고향사랑기부제 시행 사전준비	○ 장수군 고향사랑기부제 조례안 공포(2022.12.) ○ 고향사랑기부제 답례품 및 공급업체 선정(2022.12.) - 장수군 대표 답례품 20개 품목 선정, 답례품 공급업체 25개 업체 선정
2023년	· 고향사랑기부제 시행 · 가족화사업추진	○ 고향사랑기부제 시행 - 기부금 접수 및 모금관련 홍보, 기금사업 발굴 등 ○ 가족화사업 추진 - 가족화사업 추진 시 고향사랑기부제 홍보
2024년		
2025년		
2026년		
임기후		

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 고향사랑기부제 시행 사전준비 (조례제정, 답례품선정, 기금운용계획 수립, 시스템 구축 등)						
· 고향사랑기부제 시행 (기부금 접수, 모금 홍보 등)						
· 가족화사업 시행						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진실적
2022. 4분기	○ 장수군 고향사랑기부제 조례안 공포(2022.12.) ○ 고향사랑기부제 답례품 및 공급업체 선정(2022.12.) - 장수군 대표 답례품 20개 품목 선정, 답례품 공급업체 25개 업체 선정
2023. 1~4분기	○ 고향사랑기부제 시행 - 기부금 접수 및 모금관련 홍보, 기금운용계획 심의 등
2023. 4분기	○ 가족화사업 추진을 위한 향우회 네트워크 구축 - 가족화사업 주 추진대상인 타지역 향우회 네트워크 구축
2024. 1분기	○ 가족화사업 신청자 모집(향우회) - 신청자 저조

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
· 고향사랑기부제 조례 제정	1	회	1					
· 가족화사업 시행준비 (향우회 구축 등)	1	식		1				
· 가족화사업 시행	1	식			추진중			