

가족화사업 추진을 통한 고향사랑기부제 활성화

관리번호	3 - 7					진도율	-
추진부서 (팀명)	행정지원과(대외협력팀)					사업구분	임기 내 완료
사업기간	2022~2026					임기내 총사업비	비예산
중앙, 도 협조부서	(중앙) 행정안전부 (도) 자치행정과					완료시기	2026
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	박치령(전화 350-2008)
			○			담당자	김준형(전화 350-2140)

〈공약 최종 목표〉

- ◆ 가족화사업을 통한 고향사랑기부제 활성화 ('24년 ~ 26년)
- '25. 12월 기준 고향사랑기금 누적액 9억원 목표

□ 추진배경

- 2023년 1월부터 시행한 고향사랑기부제의 활성화를 위한 방안으로 기부금의 주요타겟인 출향민의 애향심 고취 방안 모색이 필요

□ 사업개요

- 위 치 : 장수군 일원
- 기 간 : 2022 ~ 2026년(5년간)
- 사 업 량 : 관내에 거주하는 출향인의 가족
- 총사업비 : 비예산
- 사업내용 : 관내에 거주하는 출향인의 가족들을 대상으로 가족화사업 추진
 - ① 첫만남이용권 지원사업 ② 출산장려금 지원 ③ 가족센터 운영 ④ 요보호 아동 지원

□ 예산확보 계획 및 실적 : 해당없음

○ 기존 실시하고 있는 부서별 사업과 연계 (단위 백만원)

연번	담당부서	사업명	2024년 예산액
합계			2,121
1	의료지원과	첫만남이용권	155
2		출산장려금 지원	334
3	주민복지과	가족센터 운영	1,342
4		요보호 아동 지원	290

□ 추진계획

[1단계]

- 고향사랑기부제 시행 : 연중
- 고향사랑기부제 활성화를 위한 가족화사업 선정 : 2023년

[2단계]

- 선정된 가족화 사업 추진 : 2024년 ~
- 고향사랑기금 사업 발굴 : 2024년 ~

[3단계]

- 고향사랑기금 사업 추진 : 2025년

○ 연도별 목표 및 추진계획

연도별	목 표	추진계획
최종목표		
2022년	· 고향사랑기부제 시행 사전준비	○ 장수군 고향사랑기부제 조례안 공포(2022.12.) ○ 고향사랑기부제 답례품 및 공급업체 선정(2022.12.) - 장수군 대표 답례품 20개 품목 선정, 답례품 공급업체 25개 업체 선정
2023년	· 고향사랑기부제 추진 · 가족화사업추진 · 고향사랑기금 사업추진	○ 고향사랑기부제 시행 - 기부금 접수 및 모금관련 홍보, 기금사업 발굴 등
2024년		○ 가족화사업 추진 - 가족화사업 추진 시 고향사랑기부제 홍보
2025년		○ 고향사랑기금 추진(현재 발굴중)
2026년		
임기후		

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 고향사랑기부제 시행 사전준비 (조례제정, 답례품선정, 기금운용계획 수립, 시스템 구축 등)						
· 고향사랑기부제 시행 (기부금 접수, 모금 홍보 등)						
· 가족화사업 시행 (①첫만남이용권 지원사업 ②출산장려금 지원 ③가족센터 운영 ④요보호 아동 지원)						
· 고향사랑기부제 모금 목표액달성 (25.12월 기준)누적액 9억원 목표						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진실적
2022. 4분기	○ 장수군 고향사랑기부제 조례안 공포(2022.12.) ○ 고향사랑기부제 답례품 및 공급업체 선정(2022.12.) - 장수군 대표 답례품 20개 품목 선정, 답례품 공급업체 25개 업체 선정
2023. 1~4분기	○ 고향사랑기부제 시행 - 기부금 접수 및 모금관련 홍보, 기금운용계획 심의 등
2023. 4분기	○ 가족화사업 추진을 위한 사업선정 ①첫만남이용권 지원사업 ②출산장려금 지원 ③가족센터 운영 ④요보호 아동 지원
2024. ~	○ 가족화 사업 추진중
2025. ~	○ 고향사랑기금 추진(현재 발굴중)

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
· 고향사랑기부제 조례 제정	1	회	1					
· 고향사랑기부제 시행	1	식		1				
· 가족화사업 선정 및 추진	1	식			추진중			
· 고향사랑기금 사업 추진	1	건				1		