

2024. 11.

새롭게 도약하는 행복장수



제8차 공약이행평가 군민배심원단 심의회 결과



장 수 군
[기획조정실]

기획조정실	기획팀장	유기환(2030)
	기획팀원	진보라(2032)

제8차 공약이행평가 군민배심원단 심의회 결과

1. 회의개요

- 일 시 : 2024. 11. 25.(월) 14:00
- 장 소 : 군민회관
- 참 석 자 : 45명(자문위원 3, 배심원 11, 행정 31명)
 - 자문위원 : 육영수, 빈창근, 정호영
 - 배 심 원 : 한동근, 한상재, 노익선, 육성근, 이순창, 정은, 최영근, 김명희, 장원기, 김은숙, 한진규
 - 회의진행 보조 : 4명(기획팀 4명)
 - 공약사업 추진 팀장 : 27명
- 주요 내용 : 2024년 3/4분기 민선8기 군수 공약사업 추진실적 점검·평가

2. 회의결과

- 2024년 3/4분기 민선8기 군수 공약사업 추진실적 점검·평가

▣ 70개 공약사업 분과별 평가 및 평가결과 의결 [의결서 별첨]

(단위 : 개)

구 분	계	탁 월 (90~100점)	우 수 (70~89점)	보 통 (50~69점)	미 흡 (50점 미만)
평가결과	70	30	28	10	2

- ※ 2차 평가결과('22.11.15.) : 탁월 10, 우수 28, 보통 24, 미흡 8
- ※ 3차 평가결과('23.02.16.) : 탁월 13, 우수 23, 보통 26, 미흡 8
- ※ 4차 평가결과('23.08.28.) : 탁월 22, 우수 27, 보통 20, 미흡 1
- ※ 5차 평가결과('23.11.29.) : 탁월 13, 우수 38, 보통 13, 미흡 6
- ※ 6차 평가결과('24.03.27.) : 탁월 19, 우수 29, 보통 20, 미흡 2
- ※ 7차 평가결과('24.08.28.) : 탁월 22, 우수 35, 보통 13, 미흡 0

※ 중평

- ‘탁월’ , ‘우수’ 등 긍정평가 83%로 높은 평가

○ 공약 조정 요청 건 심의 : 5건

① 3-8. 마을자원 연계로 독거노인 공동돌봄 운영(마을행복센터)

▣ 공약 내용 변경

- 공약 내용 변경 : 독거노인 공동돌봄 운영 확대 시행(2025~2026년) : 2개소 이상

연번	분 야	공약명	조정 요청내용	심의 결과	사 유
2	의료· 복지· 체육 분야	[3 - 8] 마을자원 연계로 독거노인 공동돌봄 운영 (마을행복센터)	<공약 내용 변경> 당초 : 독거노인 공동돌봄 운영 확대 시행 (2025~2026년) : 3개소 이상 변경 : 독거노인 공동돌봄 운영 확대 시행 (2025~2026년) : 2개소 이상	원안 가결	· 신청마을 부재 - 당초 주민들의 자발적 참여를 전 제로 주민주도하에 사업 취지 및 계획이었으나 사업추진 위한 마을 주민의 자발적인 참여자 부족 · 공유시설 부재 - 마을 내 경로당, 마을회관을 제 외한 공동시설 및 법인·단체·개인 소유 시설물 중 사업추진에 지장 이 없는 유휴시설 확보 어려움 · 서비스 수행인력 모집 부족 · 연중사업(1년단위) 추진의 어려움 - 서비스 수혜자 어르신들은 겨울 철 경로당 운영 시 마을경로당 이 용 희망으로 1년단위 연중사업 추 진에 어려움 · 최종적으로 공약내용 독거노인 공동 돌봄 운영 확대 시행(2025~2026년) : 2개소 이상으로 공약 내용 변경

② 4-1. 도시가스 수준의 에너지 공급 및 지원

▣ 공약 내용 변경

- 공약 내용 변경 : 도시가스 미공급 낙후 지역 주민의 에너지복지를 위한
LPG배관망 보급(마을단위 LPG배관망 18개소 및 면단위
1개소 보급)

연번	분 야	공약명	조정 요청내용	심의 결과	사 유
3	문화 관광· 산림 환경 분야	[4 - 1] 도시가스 수준의 에너지 공급 및 지원	<공약 내용 변경> 당초 : 도시가스 미공급 낙후 지역 주민의 에너지복지를 위한 LPG배관망 보급 (마을단위 매년 5개마을, 약200세대 및 장계면 1,209세대 LPG배관망시설 보급) 변경 : 도시가스 미공급 낙후 지역 주민의 에너지복지를 위한 LPG배관망 보급 (마을단위 LPG배관망 18개소 및 면단위 LPG배관망 1개소 보급)	원안 가결	<ul style="list-style-type: none"> · 지속적인 인구 감소 및 사업비 감소에 따른 목표 세대수 달성 어려움에 따라 공약목표 조정 필요 · 장계면 소재지권 주민들의 사업 신청 저조에 따른 목표량 달성 어려움 · 최종적으로 도시가스 미공급 낙후 지역 주민의 에너지복지를 위한 LPG배관망 보급(마을단위 LPG배관망 18개소 및 면단위 1개소 보급)으로 공약 내용 변경

③ 4-2. 공유부지에 재생에너지를 권장하여 마을소득 향상

▣ 공약 내용 변경

- **공약 내용 변경** : 관내 공공 및 마을 공유부지 내 태양광발전소 (23~26년) : 4개소 설치

연번	분 야	공약명	조정 요청내용	심의 결과	사 유
4	문화· 관광· 산림 환경 분야	[4 - 2] 공유부지에 재생에너지를 권장하여 마을소득 향상	<공약 내용 변경> 당초 : 관내 공공 및 마을 공유부지 내 태양광발전소(23~26년) : 8개소 설치 변경 : 관내 공공 및 마을 공유부지 내 태양광발전소(23~26년) : 4개소 설치	원안 가결	<ul style="list-style-type: none"> · 관내 선로 부족으로 인한 계통 연계 불가로 공약 개소 개수 조정 - 현재 장수군 태양광발전 관련 약 50mw정도 접속대기 상태로 즉시연계 불가능 ▶ 산서 변전소 및 신장수 변전소 건설 후 연계용량 확보 후 연계 가능 · 최종적으로 관내 공공 및 마을 공유부지 내 태양광발전소 4개소 설치로 공약내용 변경

④ 5-1. 임기 내 교육예산 2배 확대

▶ 공약 명칭 변경

· 공약 명칭 변경 : 임기 내 교육예산 누적액 130억 달성

연번	분 야	공약명	조정 요청내용	심의 결과	사 유
5	교육· 청년 분야	[4 - 2] 임기 내 교육예산 2배 확대	<공약 명칭 변경> 당초 : 임기 내 교육예산 2배 확대 변경 : 임기 내 교육예산 누적액 130억 달성	원안 가결	<ul style="list-style-type: none"> · 임기 내 교육예산 2배 확대를 목표로 하는 공약은 현실적인 자원 여건상 실현 불가하여 공약 조정이 불가피 - 보통교부세 감소, 학령인구 감소로 인한 국도비 지원 감소 - 효과성이 담보되지 않은 무조건적인 예산 확보 지양 · 임기 중 교육예산 확보를 위한 노력도 및 현실적 교육예산 확대의 효과성과 적절성을 반영하여 공약 조정하고자 함 · 최종적으로 임기 내 교육예산 누적액 130억 달성에 공약명칭 변경

⑤ 5-11. 청년발전기금 100억 조성 운영

▶ 공약 명칭 변경

· 공약 명칭 변경 : 청년발전기금 조성 · 운영

연번	분 야	공약명	조정 요청내용	심의 결과	사 유
6	교육· 청년 분야	[5 - 11] 청년발전기금 100억 조성 운영	<공약 명칭 변경> 당초 : 청년발전기금 100억 조성 운영 변경 : 청년발전기금 조성 운영	원안 가결	<ul style="list-style-type: none"> · 청년발전기금 주 수입이 일반회계에서의 전입금(25억/년)으로 장수군 재정 상황에 맞게 공약을 조정하고자 함 · 최종적으로 청년발전기금 조성 운영으로 공약명칭 변경

3. 향후계획

- 공약사업 점검 평가결과 공개 : 2024. 12월
 - 공개대상 : 공약사항 추진실적 평가자료
 - 공개방법 : 군 대표홈페이지 게시
- 공약사업 점검결과 부서 통보 및 의견 회신 : 2024. 12월
- 제9차 군민배심원단 심의회 개최('24. 4/4분기) : 2025. 2월