

## V. 희망을 키우는 미래교육 (교육 · 청년 분야)

- 5-1 임기 내 교육예산 누적액 130억 달성
- 5-2 교육 중간지원조직 풀뿌리 교육지원센터 운영
- 5-3 장학재단 운영 개선
- 5-4 대학생 주거비 지원 장학금 지급 추진
- 5-5 개인별 맞춤형 특화교육 지원
- 5-6 학생 연 20만원 바우처 지원
- 5-7 문화소외 극복과 다양한 체험(문화, 예술, 음식, 게임)을 위한 「문화스쿨버스」 운영
- 5-8 작은도서관 활성화(주민과 함께하는 도서관, 청소년 이용 확대 등)
- 5-9 청년미래지원팀 신설
- 5-10 청년 임대아파트 100호 공급
- 5-11 청년발전기금 조성 · 운영

# 임기 내 교육 예산 누적액 130억 달성

관리번호	5 - 1					진도율	50%
추진부서 (팀명)	행정지원과(교육청소년팀)					사업구분	임기 내 완료
사업기간	2022~2026					임기내 총사업비	14,475백만원
중앙, 도 협조부서	(도) 교육협력추진단					완료시기	2026
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	육희영(전화 350-2165)
			○			담당자	한송이(전화 350-2166) 서혜령(전화 350-2167)

## <공약 최종 목표 >

◆ 임기 내 교육예산 누적액 130억 달성

### □ 추진배경

- 인구소멸 대응 방안으로 교육인프라 및 교육지원사업 확대
- 학생 꿈 실현 및 학부모 교육비 부담 경감을 위한 교육경비 지원

### □ 사업개요

- 위 치 : 장수군
- 기 간 : 2022년 ~ 2026년(5년간)
- 총사업비 :14,475백만원(국 21, 도 1,085, 군 13,369)
- 사업내용
  - 지역인재육성지원 추진
  - 학교교육지원사업 추진
  - 지역으뜸인재 육성지원사업 추진
  - 평생교육지원사업 추진

□ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비 연도		예산확보계획					예산확보실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기 타
총액		14,475	21	1,085	13,369		11,063	17	1,025	10,021	-
기투자		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
임 기 내	소계	14,475	21	1,085	13,369	-	11,063	17	1,025	10,021	-
	2022년	2,417	12	155	2,250	-	2,863	8	434	2,421	-
	2023년	2,919	9	285	2,625	-	2,407	9	285	2,113	-
	2024년	3,539	-	215	3,324	-	3,062	-	204	2,858	-
	2025년	2,800	-	215	2,585	-	2,731	-	102	2,629	-
	2026년	2,800	-	215	2,585	-			-	-	-

□ 추진계획

- 대학지원교육협력사업(라이즈)사업비 확보
- 지역소멸대응기금 교육관련예산 확보를 위한 대응
- 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
최종목표	교육예산 누적액 130억 달성	
2022년	교육예산 확보 계획 수립	○ 교육지원센터 건립 사전 준비
2023년	교육예산 단계적 확보	○ 교육지원센터 민간위탁에 대한 검토
2024년	교육예산 단계적 확보	○ 풀뿌리교육지원센터 민간위탁
2025년	교육예산 단계적 확보	○ 국비, 지역소멸대응기금 등 추가 자원 확보
2026년	농촌중심지활성화사업과 연계한 교육예산 확보	○ 장수 행복이음본부에 교육 관련 예산 확보 (열람실, 평생교육실 등)

- 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 장수군 교육예산 확대 추진						
- 장학재단 운영 개선 및 인재육성사업 추진						
- 학교교육지원사업 추진						
- 평생교육지원사업 추진						
· 장수군 풀뿌리교육지원센터 설립 운영						

## □ 그동안 추진실적

(단위 : 천원)

기 간	사 업 명	예산액	집행액	비 고
총 계		8,333,113	8,005,667	
2022	소계	2,863,268	2,549,272	
	○ 지역인재육성지원	1,034,647	1,034,647	
	○ 학교교육지원	356,500	356,500	
	○ 대학생 학자금 이자지원	1,000	6	
	○ 지역으뜸인재 육성지원	397,000	397,000	
	○ 농촌유학 운영지원	16,000	16,000	
	○ 평생학습지원	1,018,121	717,233	
	○ 장수교육지원센터 설립	40,000	27,886	
2023	소계	2,407,420	2,396,421	
	○ 지역인재육성지원	1,154,600	1,154,600	
	○ 학교교육지원	213,800	213,800	
	○ 대학생 학자금 이자지원	1,000	-	
	○ 지역으뜸인재 육성지원	347,000	347,000	
	○ 농촌유학 운영지원	36,800	36,100	
	○ 평생교육기관지원	112,500	105,194	
	○ 평생학습지원	497,920	497,920	
	○ 장수군 풀뿌리교육지원센터 운영	43,800	41,807	
2024	소계	3,062,425	3,059,974	
	○ 지역인재육성지원	921,835	921,835	
	○ 학교교육지원	350,270	350,270	
	○ 대학생 학자금 이자지원	1,000	28	
	○ 지역으뜸인재 육성지원	790,000	790,000	
	○ 농촌유학 운영지원	3,400	3,400	
	○ 평생교육기관지원	192,500	191,021	
	○ 평생학습지원	368,420	368,420	
	○ 장수군 풀뿌리교육지원센터 운영	435,000	435,000	

## □ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
장학사업 확대 지원 (장학금 신설)	2	회		2			
학교교육지원사업 확대	1	건		1			
장수군 풀뿌리교육지원센터 민간위탁 운영	1	개소			1	1	
농촌중심지활성화사업과 연계한 교육예산 확보 (열람실, 평생교육실 등)	1	사업					1

# 교육 중간지원조직 풀뿌리 교육지원센터 운영

관리번호	5 - 2				진도율	40%	
추진부서 (팀명)	행정지원과(교육청소년팀)				사업구분	임기 내 완료	
사업기간	2022~2026				임기내 총사업비	1,319백만원	
중앙, 도 협조부서	해당없음				완료시기	2026	
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	육희영(전화 350-2165)
		○				담당자	한송이(전화 350-2166)

## <공약 최종 목표>

◆ 민관학(장수군-장수교육지원청-재단-교육단체-지역사회)의 중간조직 구성 운영  
(풀뿌리교육지원센터 설립 운영 1개소)

### □ 추진배경

- 각 기관 및 단체별 청소년 교육활동에 들어가는 비용이 증가하고 있으나 소통 구조가 원활하지 못해 효율적인 운용이 이뤄지지 않고 있음(교육 중복 지원 발생, 협업을 위한 많은 시간 소요 및 지역특성을 반영한 교육서비스 미흡)
- 각 교육주체 간 소통과 협력의 부재로 발생하는 수혜대상의 중복과 소외를 방지하고, 지역교육 문제를 논의 및 해결하는 거점 역할을 하는 교육중간지원조직이 필요
- 민관학(장수군-장수교육지원청-재단-교육단체-지역사회)의 중간조직을 구성하여 협업을 강화하고 내실 있는 교육지원사업 추진
- 다양한 교육지원 프로그램을 개발·운영하여 효과적인 지역정착 방안 마련 및 지역소멸 대응

### □ 사업개요

- 위 치 : 장수군
- 기 간 : 2022년 ~ 2026년(5년간)
- 사 업 량 : 장수군풀뿌리교육지원센터 1개소
- 총사업비 : 1,319백만원 (군비1,319)
- 사업내용 : 장수군풀뿌리교육지원센터 사업비 운영비 지원(2024년~2026년 민간위탁교육협동조합마을학교)
  - 민관학 거버넌스 구축, 교육컨텐츠 발굴, 지역교육연계 프로그램 운영
  - 문화스쿨 버스 운영, 개인별 맞춤형 특화교육 지원, 소규모 학교 통합프로그램 진행 등

□ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비 연도		예산확보계획					예산확보실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		1,319	-	-	1,319		939			939	
기투자											
임 기 내	소계	1,319	-	-	1,319		939			939	
	2022년	40			40		40			40	
	2023년	44			44		44			44	
	2024년	435			435		435			435	
	2025년	400			400		420			420	
	2026년	400			400						
임기후											

□ 추진계획

- 풀뿌리교육지원센터 민간위탁 공고·수탁자 선정 및 협약 : 2023. 11. ~ 12.
- 풀뿌리교육지원센터 민간위탁 추진 : 2024년 ~ 2026년(3년)
- 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
최종목표	풀뿌리교육지원센터 성공적 운영	
2022년	제도적 기반 마련	○ 교육지원센터 설립 추진계획 수립 : 2022. 8. ○ 교육지원센터 조례 제정 : 2022. 12. ○ 교육지원센터 운영을 위한 연구용역 : 2022. 12. ~
2023년	·민관학 거버넌스 구성, 운영 ·센터 설립 운영	○ 운영위원회 구성·운영 : 2023. 2. ~ - 군, 교육지원청, 관내 민간교육단체 등 ○ 장소 선정 및 기간제 근로자 채용 : 2023. 5.~7. ○ 민간위탁 관리방안 연구용역 : 2023. 6. ~ 8. ○ 풀뿌리교육지원센터 학부모 설명회 : 2023. 11. 10. ○ 민간위탁 공고, 수탁자 선정 및 협약 : 2023. 11. ~ 12.
2024년~ 2026년	센터 민간위탁 운영	○ 민간위탁금 지급 : 연중 ○ 민간위탁 지도 및 점검 : 연중
임기후	센터 민간위탁 활성화	○ 민간위탁 지도 및 점검 : 연중 ○ 지역정착을 위한 청년정책, 지역환원 연계 : 연중

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 교육지원센터 설립근거 마련 - 추진계획 수립, 조례 제정, 연구용역 등						
· 민관학 거버넌스 구성·운영						
· 풀뿌리교육지원센터 설립 운영						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진 실적
2022. 3분기	○ 장수교육지원센터 설립 추진계획 수립 : 2022. 8. 9. - 예산확보, 조례 제정 및 학술연구용역, 민관학 거버넌스 구성 등 추진안 마련
2022. 4분기	○ 장수군 풀뿌리 교육지원센터 설립 타당성 및 운영방안 연구용역 착수 : 2022. 12. 1. ○ 장수군 풀뿌리 교육지원센터 설립 및 운영 조례 제정 : 2022. 12. 26.
2023. 1분기	○ 타지자체 교육지원센터 벤치마킹 추진 : 2023. 1. - 전주시 야호교육통합지원센터 방문
2023. 2~3분기	○ 장수군 풀뿌리교육지원센터 세부추진계획 수립 및 민간위탁 적정성 검토 : 2023. 5. ○ 민간위탁 관리방안 연구용역(원가계산 용역) : 2023. 6. ~ 8.
2023. 4분기	○ 장수군 풀뿌리교육지원센터 학부모 설명회 개최 : 2023. 11. 10. ○ 민간위탁 공고, 수탁자 선정 및 협약 : 2023. 11. ~ 12.
2024. 1분기 ~3분기	○ 장수군 풀뿌리교육지원센터 2024년 제1차 운영위 개최 : 2024. 2. 15. ○ 장수군 풀뿌리교육지원센터 인건비, 운영비, 사업비 지급 : 2024. 2~3. (198백만원) ○ 장수군 풀뿌리교육지원센터 장수교육 토론회 개최 : 2024. 4. 1. ○ 장수군 풀뿌리교육지원센터 인건비, 운영비, 사업비 지급 : 2024. 6. (237백만원) ○ 장수교육 대토론회 2024.7.31./ 장수로봇대전2024.9.8./장수교육정담회 2024.09.11

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
센터 기본계획 수립, 타당성 및 운영방안 연구용역	1	식	1					
제도적 기반 마련 (조례 제정)	1	건		1				
센터 세부추진계획 수립 및 민간위탁 적정성 검토	1	식		1				
직영운영 및 민간위탁 추진	1	개소		1				
민간위탁 운영	1	개소			1	1	1	

# 장학재단 운영 개선

관리번호	5 - 3				진도율	80%	
추진부서 (팀명)	행정지원과(교육청소년팀)				사업구분	임기 내 완료	
사업기간	2022~2026				임기내 총사업비	6,522백만원	
중앙, 도 협조부서	해당없음				완료시기	2026	
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	육희영(전화 350-2165)
		○				담당자	한송이(전화 350-2166)

## <공약 최종 목표>

◆ 성적 위주 장학금 제도 개선하고 지역정착 교육 프로그램 중심으로 운영

### □ 추진배경

- 그간 성적위주의 장학금 제도를 운영하고 있어 입시 위주 교육 야기 및 학벌주의 만연
- 장학생 선발기준을 개선하여 형평성을 제고하고 균등한 교육기회를 제공할 필요성 대두
- 학력신장 위주 및 획일적인 교육 프로그램에서 벗어난 학생 수요맞춤형 지원이 요구됨

### □ 사업개요

- 대 상 : 관내 주민의 자녀(초·중·고·대학생), 관내 초·중·고교생
- 기 간 : 2022 ~ 2026년(5년간)
- 사업내용 : 장학금 규정 전면 개장보완, 지역으뜸인재육성사업, 교육지원사업 개편 운영
- 총사업비 : 6,522백만원 (도비 330, 군비 2,977, 기금 3,215)
  - 지역으뜸인재육성사업 : 장수학당, 장수꿈의학당(스터디캠프, 진로캠프 등)
  - 장학금 지급 사업 : 매년 연 2회 지급 (상반기, 하반기)
  - 교육지원사업(초등학생 영어·수학 학습지원 등)



# □ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비 연도		예산확보계획					예산확보실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		6,522		330	2,977	3,215	5,032	0	243	1,774	3,015
기투자											
임 기 내	소계	6,522	-	330	2,977	3,215	5,032	0	243	1,774	3,015
	2022년										
	2023년	1,942		102	245	1,595	1,942		102	245	1,595
	2024년	1,490		87	703	700	1,490		87	703	700
	2025년	1,600		54	826	720	1,600		54	826	720
	2026년	1,490		87	1,203	200					
임기후											

# □ 추진계획

- 장학제도 개선안 운영 : 연중
- 인재육성사업 등 각종 교육지원사업 추진 : 연중
- 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
최종목표	장학제도 개선, 지역정착 프로그램 운영	
2022년	장학재단 운영 개선	○ 재단 세부사업 계획 수립 : 2022. 11. ○ 재단 인재육성규정 개정 : 2022. 12. - 대학생 성적 우수 장학금 및 우수대학 신입생 장학금 폐지 - 대학생 주거비 지원 장학금 및 특성화 장학금 신설
2023년	장학재단 운영 개선	○ 재단 인재육성규정 개정 : 2023. 10. - 예체능 문화인재 육성 방안 마련(장학금) ○ 인재육성사업 등 각종 교육지원사업 개편 : 2023. 1.
2024년	장학사업 및 인재육성사업 추진	○ (재)장수군애향교육진흥재단 출연금 지급 : 매년 1~2월 ○ 재단 이사회 세부사업계획 승인 : 매년 2월 ○ 장학금 및 인재육성사업 추진 : 매년 3월 ~ 12월
2025년	장학사업 및 인재육성사업 추진	○ 예체능 진로진학 특강 신규사업 추진예정

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 장학재단 운영 개선 - 각종 사업계획, 인재육성규정 개정 등						
· 장학금 및 인재육성사업 등 각종교육지원사업 추진 - 초등생학습지원(신설) - 으뜸인재 개편 운영 등						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진실적
2022년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023년도 재단 세부사업 승인 : 2022. 11. 8.</li> <li>○ 재단 인재육성규정 개정 : 2022. 12. 20.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대학생 성적 우수 장학금 및 우수대학 신입생 장학금 폐지</li> <li>- 대학생 주거비지원 장학금 및 특성화장학금 신설</li> </ul> </li> <li>○ 재단 운영위원회 구성 : 2022. 12. 20.</li> </ul>
2023년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역으뜸인재 육성 및 장수형인재육성사업 추진 : 2023. 1. ~ (각종사업 개편)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역으뜸인재육성사업 : 재단 직영 / 개인별 맞춤형 인터넷강의 지원(신규) (기존 획일적 집합수업 및 줌 수업) / 학습공간지원(신규) / 이동수단 지원(신규)</li> <li>- 초등영어학습지원(토셀 자격증 교육 지원) (신설)</li> </ul> </li> <li>○ 2023년 1학기 장학금 지급 : 836명, 569백만원 / 2023. 5.</li> <li>○ 2023년 2학기 장학금 지급 : 375명, 356백만원 / 2023. 12.</li> <li>○ 재단 인재육성규정 개정 : 2023. 10. 5.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지역고교 입학 우수자 장학금 축소(성적위주 장학금 개선)</li> <li>- 기초생활수급자 희망장학금 지급대상 확대(2~4학년 → 1~4학년)</li> <li>- 예체능 문화인재 육성 장학금 신설</li> </ul> </li> </ul>
2024년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 재단 인재육성규정 개정 : 2024. 2. 16.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 검정고시 출신 대학생 반값등록금 지원근거 마련</li> <li>- 대학 비진학 창업·취업 자격증 취득 장학금 지원근거 마련</li> <li>- 초,중,고교별 특기장학금 지급기준 세분화</li> </ul> </li> <li>○ 2024년도 지원실적 : 881건, 783,558,450원</li> <li>○ 으뜸인재육성사업 : 중학생 103명, 고등학생 100명</li> <li>○ 초등학생 학습지원(토셀, 수학)</li> <li>○ 청소년 정책제안 대회 : 2024. 12. 28.</li> </ul>

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
인재육성규정 개정 (장학제도 개선)	2	회	1	1				
인재육성사업 등 교육지원사업 개편	1	회		1				
인재육성규정 개정 (장학제도 개선)	1	회			1			

# 대학생 주거비 지원 장학금 지급 추진

관리번호	5 - 4				진도율	80%	
추진부서 (팀명)	행정지원과(교육청소년팀)				사업구분	임기 내 완료	
사업기간	2022~2026				임기내 총사업비	2,000백만원	
중앙, 도 협조부서	해당없음				완료시기	2026	
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	육희영(전화 350-2165)
		○				담당자	한송이(전화 350-2166)

## <공약 최종 목표>

- ◆ 장수지역 출신 대학생에게 주거비 지원 장학금 지급하여 학부모의 지역이탈 방지 및 경제적 부담 완화

### □ 추진배경

- 타지에서 생활하는 장수군 출신 대학생들이 생활비 걱정으로 학업에 집중이 어려움
- 학부모와 학생들에게 보다 현실적인 도움을 주고, 학업기회를 보장하기 위해 주거비 지원 장학금 지급 필요

### □ 사업개요

- 대 상 : 장수지역 출신 대학생 2학년~졸업학년  
(보호자 중 1명이 공고일 이전 2년 이상 계속 거주)
- 기 간 : 2022년 ~ 2026년(5년간)
- 사업내용 : 대학생 주거비 지원 장학금 신설(연200만원, 직전학기 C학점 이상 이수자)
- 총사업비 : 2,000백만원 (군비1,250, 기타750)

□ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비 연도		예산확보계획					예산확보실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		2,000	-	-	1,250	750	1,500	-	-	500	1,000
기투자											
임 기 내	소계	2,000	-	-	1,250	750	1,500	-	-	500	1,000
	2022년										
	2023년	500				500	500				500
	2024년	500			250	250	500			250	250
	2025년	500			500		500			250	250
	2026년	500			500						
임기후											

□ 추진계획

- 대학생 주거비 지원 장학금 지급 : 매년 연2회(상반기, 하반기)
- 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
최종목표	대학생 주거비 지원	
2022년	주거비 지원 장학금 신설	○ 재단 이사회시 장학금 신설 의결 : ~ 2022. 12.
2023년	주거비 지원 장학금 지급 시작	○ 대학생 주거비 지원 장학금 지급 시작 : 2023년 5월, 12월 - 상반기: 245명, 245,000백만원(1인 1백만원) - 하반기: 225명, 225,000백만원(1인 1백만원)
2024년	주거비 지원 장학금 지속 지급	○ 대학생 주거비 지원 장학금 지급 : 2024년 6월, 12월 - 상반기: 252명 252,000백만원(1인 1백만원) - 하반기: 253명, 253,000백만원(1인 1백만원)
2025년	주거비 지원 장학금 확대	○ 대학생 1학년부터 지급 할 수 있는 재원 확보 방안 마련

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 재단 이사회 개최를 통해 장학금 신설	<div></div>					
· 대학생 주거비 지원 장학금 지급		<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>

□ 그동안 추진실적

기 간	추진 실적
2022년	○ 재단 인재육성규정 개정 : 2022. 12. 20. - 대학생 주거비지원 장학금 신설
2023년	○ 제1차 운영위원회 개최 : 2023. 1. 6. - 대학생 주거비지원 장학금 관련 세부사항 논의  ○ 2023년 1학기 대학생 주거비 지원 장학금 지급 : 2023년 5월 - 245명, 245,000백만원(1인 1백만원)  ○ 2023년 2학기 대학생 주거비 지원 장학금 지급 : 2023년 12월 - 225명, 225,000백만원(1인 1백만원)
2024년	○ 2024년 1학기 대학생 주거비 지원 장학금 지급 : 2024년 6월 - 상반기 지급 252명 252백만원(1인 1백만원) ○ 2024년 2학기 대학생 주거비 지원 장학금 지급 : 2024년 12월 - 하반기: 253명, 253,000백만원(1인 1백만원)

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
재단 인재육성 규정 개정(주거비 지원 장학금 신설)	1	건	1					
주거비 지원 장학금 신규 지급	1	건		1				
주거비 지원 장학금 지급	3	건			1	1	1	

# 개인별 맞춤형 특화교육 지원

관리번호	5 - 5				진도율	100%	
추진부서 (팀명)	행정지원과(교육청소년팀)				사업구분	임기 내 완료	
사업기간	2022~2026				임기내 총사업비	105백만원	
중앙, 도 협조부서	해당없음 (장수교육지원청, 각급 학교)				완료시기	2026	
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	육희영(전화 350-2165)
		○				담당자	한송이(전화 350-2166)

## <공약 최종 목표 >

◆ 개인별 수요를 반영한 맞춤형, 성장형 교육 지원(장수군폴뿌리교육지원센터)

### □ 추진배경

- 학생 개개인의 발전 속도 및 관심분야를 고려하지 않은 획일적인 교육이 이뤄짐
- 학생 개인별 수요를 반영한 맞춤형 꿈 실현 교육 제공 필요
- 단계별 학습프로그램을 제공함으로써 체계적인 역량 강화학습과 진로직업 연계 성장 지원

### □ 사업개요

- 위 치 : 장수군
- 기 간 : 2022년 ~ 2026년 (5년간)
- 사업내용 : 음악, 미술, 판소리, 코딩, 체육 등 학생 수요를 반영한 성장형 학습 지원
  - 주 관 : 장수군 폴뿌리교육지원센터 (민간위탁)
- 총사업비 : 105백만원 (군비105)

# 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비 연도		예산확보계획					예산확보실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		105	-	-	105		93			93	
기투자											
임 기 내	소계	105	-	-	105		93			93	
	2022년										
	2023년										
	2024년	35			35		35			35	
	2025년	35			35		58			58	
	2026년	35			35						
임기후											

## 추진계획

- 개인별 맞춤형 특화교육 세부 프로그램 제안 접수 및 검토(민간위탁 공모 및 협약) : 2023. 11.~12.
  - ※ 개인별 맞춤형 특화교육 지원을 위한 제도적 기반 마련 완료 : 풀뿌리교육지원센터 설립
- 개인별 맞춤형 특화교육 세부 프로그램 운영 방안 검토 : 2025. 01
  - ※ 풀뿌리교육지원센터와 협조하여 개인맞춤형 지원과 보편적 지원의 양방향적 지원 가능여부 검토
- 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
최종목표	개인별 맞춤형 특화교육 추진	
2023년	사업 추진 기반 마련	○ 장수군풀뿌리교육지원센터 직영운영 및 민간위탁 추진 2023. 8.~12. - 추진 기반 마련 및 민간 전문성 협약을 통해 사업 준비 - 개인별 맞춤형 특화교육 세부프로그램 제안 접수 및 검토
2024년~ 2026년	개인별 맞춤형 특화교육 추진	○ 풀뿌리교육지원센터 민간위탁금 지급 : 매년 1~2월 ○ 개인별 맞춤형 특화교육 추진 : 연중 ○ 개인별 맞춤형 특화교육 지도 점검 : 연중
임기후	개인별 맞춤형 특화교육 발전 추진	○ 맞춤형 특화교육 인재 지역 환원 연계 : 연중

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 개인별 맞춤형 특화교육 지원사업 추진을 위한 중간지원조직 '장수군풀뿌리교육지원센터' 설립						
· 개인별 맞춤형 특화교육 추진 (장수군풀뿌리교육지원센터)						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진 실적
2023년	○ 학생 수요를 반영한 단계별 성장형 학습지원 관련 논의 : 2023. 1. - 풀뿌리교육지원센터 설립 시 초·중·고 예체능 프로그램 추진
	○ 개인별 맞춤형 특화교육 지원을 위한 교육지원센터 장소 선정 및 준비 : 2023. 5. ~ 7. ○ 개인별 맞춤형 특화교육 지원을 위한 교육지원센터 민간위탁 추진 : 2023. 8. ~
	○ 민간위탁 공고 : 2023. 11. 8. ~ 11. 17. ○ 민간위탁 선정 : 2023. 12. 12. ○ 민간위수탁 협약 : 2023. 12. 27.
2024년	○ 장수군 풀뿌리교육지원센터 2024년 제1차 운영위 개최 : 2024. 2. 15. ○ 개인별 맞춤형 특화교육 민간위탁금(사업비) 지급 : 2024. 3. 14.(35백만원) ○ 개인별 맞춤형 특화교육(꿈더하기)사업 : 6명 선정 및 지원

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
개인별 맞춤형 특화교육 민간위탁협약	1	건		1				
개인별 맞춤형 특화교육 추진	1	건			1	1	1	



# 학생 연20만원 바우처 지원

관리번호	5 - 6					진도율	100%
추진부서 (팀명)	행정지원과(교육청소년팀)					사업구분	임기 내 완료
사업기간	2022~2026					임기내 총사업비	716백만원
중앙, 도 협조부서	여성가족부(중앙) 교육협력추진단(도)					완료시기	2026
추진상황	완료	이행후 계속 추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	육희영(전화 350-2165)
		○				담당자	김지혜(전화 350-2168)

## <공약 최종 목표>

◆ 청소년의 다양한 활동을 위한 연 20만원 바우처 지원으로 학생복지 실현

### □ 추진배경

- 청소년들의 다양한 체험과 여가활동 및 교육 기회를 제공
- 청소년들의 자립적·종합적인 자기 계발을 통한 인성 및 사회성 함양

### □ 사업개요

- 대 상 : 장수군에 주소를 둔 13~18세 청소년
- 기 간 : 2022년 ~ 2026년(5년간)
- 사 업 량 : 950여명
- 주요내용 : 청소년들의 교육·문화 활동 지원을 위한 연20만원 바우처지원
- 총사업비 : 716백만원 (군비 716)
- 사업내용
  - 반기별 10만원 바우처 카드 포인트 지급

□ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비 연도		예산확보계획					예산확보실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		716			716		297			297	
기투자											
임 기 내	소계	716			716		297			297	
	2022년	-					-			-	
	2023년	100			100		100			100	
	2024년	197			197		197			197	
	2025년	209			209		-			-	
	2026년	210			210		-			-	
임기후											

□ 추진계획

- 청소년 꿈키움 바우처 카드 신규 대상자 신청 접수 : 연 중
- 청소년 꿈키움 바우처 가맹점 추가 모집 : 연 중
- 연도별 목표 및 추진계획

연도별	목 표	추진계획
2023년	· 사업 계획수립 및 제도적 기반마련 · 사업 신규 시행	○ 청소년 꿈키움 바우처 사업 추진 계획 수립 : '23. 1. 27. ○ 사회보장제도 신설 협의 완료 : '23. 3. ○ 청소년 꿈키움바우처 시스템 구축 및 보안성 검토 : '23. 3. ~ '23. 4. ○ 가맹점 모집 및 대상자 신청 접수 : '23. 4. ~ '23. 6. ○ 장수군 청소년 꿈키움 바우처 카드 지원 조례 제정 : '23. 6. ○ 청소년 꿈키움 바우처 카드 지원사업 실시 : '23. 7. ~
2024년	· 2024년 사업 시행 · 사회보장제도 변경 협의 및 반영	○ 2024년 상반기 바우처 포인트 지급 : '24. 1. ○ 사회보장제도 변경 협의요청 및 회신(재협의) : '24. 1. ~ 3. - 부대시설 사용제한 및 금액 상향 조정 요청 ○ 사회보장제도 변경 협의 재협의 요청 : '24. 4. 12. ○ 청소년 꿈키움 바우처 가맹점 사용제한 조정 : '24. 7 ○ 청소년 꿈키움 바우처 대상자 지원 및 가맹점 모집 : 연 중
2025년	· 확대시행에 따른 만족도 조사 실시	○ 청소년 꿈키움 바우처 카드 대상자 지원 : 상반기(연회) ○ 청소년 꿈키움 바우처 카드 가맹점 모집 : 연 중 ○ 바우처 카드 이용 만족도 조사 실시 : '25. 12.

2026년	· 가맹점 추가 확보	○ 청소년 꿈키움 바우처 카드 대상자 지원 : 상반기(연회) ○ 청소년 꿈키움 바우처 카드 가맹점 모집 : 연 중
임기후	· 청소년 꿈키움 바우처 활성화	○ 청소년 꿈키움 바우처 카드 활성화에 따른 계속 시행 : 연 중

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 사업계획 수립 - 사회보장제도 신설 협의 및 조례 제정 - 바우처 시스템 구축 및 가맹점 모집						
· 사업추진 및 관리 - 청소년의 다양한 체험과 여가활동 지원						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진실적
2023. 1분기	○ 청소년 꿈키움 바우처 카드 지원 사업 추진 계획 수립 ○ 사회보장제도 신설 협의 완료 ○ 관련 조례 제정을 위한 사전절차 이행 및 입법예고 완료
2023. 2분기	○ 청소년꿈키움바우처 시스템 구축 및 보안성 검토 ○ 장수군 청소년 꿈키움 바우처 카드 지원 조례 제정 ○ 가맹점 모집 및 대상자 신청 접수
2023. 3분기	○ 청소년 꿈키움 바우처 카드 지원사업 실시 ○ 홈페이지 및 카드제작, 가맹점 모집, 대상자 지원 등
2023. 4분기	○ 대상자 신청·접수 및 가맹점 추가 모집 - 가맹점 모집 166개소, 대상자 지원 833명 ○ 2024년 신규 대상자 집중신청·접수 : 150명
2024년	○ 대상자 지원 및 가맹점 모집 - 가맹점 모집 180개소, 대상자 지원 857명 ○ 2024년 상반기 포인트 지급 84,229천원 ○ 2024년 하반기 포인트 지급 84,700천원

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
학생 연20만원 바우처 지원	100	%		100	100	100	100	100

# 문화 소외 극복과 다양한 체험문화, 예술, 음식, 게임을 위한 「문화스쿨버스」 운영

관리번호	5 - 7					진도율	100%
추진부서 (팀명)	행정지원과(교육청소년팀)					사업구분	임기 내 완료
사업기간	2022~2026					임기내 총사업비	135백만원
중앙, 도 협조부서	해당없음 (장수교육지원청, 각급 학교)					완료시기	2026
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	육희영(전화 350-2165)
		○				담당자	한송이(전화 350-2166)

## <공약 최종 목표>

◆ 문화예술 체험활동 지원으로 문화 소외 극복 (장수군풀뿌리교육지원센터)

### □ 추진배경

- 장수군은 문화소외지역으로 도시와 문화격차가 존재하며, 아동·청소년의 문화 향유 기회가 미흡한 상태. 청소년의 목소리에 귀기울이는 정책 추진 필요.

#### ※ <풀뿌리 교육지원센터 설립 타당성 용역 중 설문조사 결과>

##### · 농산촌 장수의 청소년 교육에서 더욱 필요한 것은?

- 학부모 및 지역주민은 '대학 진학, 학업성취도 향상 등 인재육성(30.17%)을, 교사는 '지역소멸 극복을 위한 청년 정착과 자립 방안(31.15%)을 1순위로 가장 많이 선택한 반면, 청소년은 '취미와 여가, 자기 계발 등 행복한 일상 향유'(21.84%)를 1순위로 가장 많이 선택
- 학부모 및 지역주민은 2순위에서도 '대학 진학, 학업성취도 향상 등 인재육성'(23.46%)을 가장 많이 선택하였으며, 교사는 '취업, 창업, 농업 등 지역연계 다양한 진로탐색'(26.23%)을 2순위로 가장 많이 선택함. 청소년은 '체육, 문화예술 체험 확대'(24.14%)를 2순위로 선택

- 지역문화·예술 인프라 부족으로 인한 문화소외 극복 및 문화체험 격차 해소
- 다양한 문화예술 체험활동을 통한 문화감수성 함양 및 재능 발견의 기회 제공

□ 사업개요

- 위      치 : 장수군
- 기      간 : 2022년 ~ 2026년 (5년간)
- 사업내용 :
  - 문화, 예술, 요리, 게임 등 다양한 문화체험 프로그램 제공
  - 문화예술 및 진로체험 현장학습을 위한 버스임차비 지원
  - 주   관 : 장수군풀뿌리교육지원센터 (민간위탁)
- 총사업비 : 135백만원 (군비135)

□ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비 연도		예산확보계획					예산확보실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		135	-	-	135		45	-	-	45	
기투자											
임 기 내	소계	135	-	-	135		45	-	-	45	
	2022년										
	2023년										
	2024년	45			45		45			45	
	2025년	45			45						
	2026년	45			45						
임기후											

□ 추진계획

- 문화스쿨버스 사업 제안 접수 및 검토(민간위탁 공모 및 협약) : 2023. 11.~12.
- 문화스쿨버스 사업 수행 방안 협의 : 2025. 2.
- 문화스쿨버스 사업 시행 공고 : 2025. 3.
- 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목    표	추   진   계   획
최종목표	문화스쿨버스 사업 추진	
2023년	사업 추진 기반 마련	○ 장수군풀뿌리교육지원센터 직영운영 및 민간위탁 추진: 2023. 8.~12. - 추진 기반 마련 및 민간 전문성 협약을 통해 사업 준비 - 문화스쿨버스사업 세부프로그램 제안 접수 및 검토
2024년	문화스쿨버스 사업 추진	○ 문화스쿨버스 사업 추진 : 연중 ○ 문화스쿨버스 사업 지도 점검 : 연중
2025년	문화스쿨버스 사업 추진	○ 문화스쿨버스 사업 추진 방향 협의 : 2025. 1. ○ 문화스쿨버스 사업 지도 점검 : 연중

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 문화스쿨버스 사업 추진을 위한 중간지원조직 '장수군풀뿌리교육지원센터' 설립						
· 문화스쿨버스 사업 추진 (장수군풀뿌리교육지원센터)						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진실적
2023년	<div>○ 문화스쿨버스사업 운영을 위한 교육지원센터 장소 선정 및 준비 : 2023. 5. ~ 7.</div> <div>○ 문화스쿨버스 지원을 위한 교육지원센터 민간위탁 추진 : 2023. 8. ~</div> <div>○ 민간위탁 공고 : 2023. 11. 8. ~ 11. 17.</div> <div>○ 민간위탁 선정 : 2023. 12. 12.</div> <div>○ 민간위수탁 협약 : 2023. 12. 27.</div>
2024년	<div>○ 장수군 풀뿌리교육지원센터 2024년 제1차 운영위 개최 : 2024. 2. 15.</div> <div>○ 문화스쿨버스 사업 민간위탁금(사업비) 지급 : 2024. 3. 15. (45백만원)</div> <div>○ 문화스쿨버스 사업 시행: 13팀 지원(집행액:16백만원)</div>

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
문화스쿨버스 사업 민간위탁계약	1	건		1				
문화스쿨버스 사업 추진	1	건			1	1	1	

## 작은도서관 활성화

**[주민과 함께하는 도서관, 청소년 이용 확대 등]**

관리번호	5 - 8					진도율	80%
추진부서 (팀명)	문화체육과(도서관팀)					사업구분	임기 내 완료
사업기간	2022~2026					임기내 총사업비	579백만원
중앙, 도 협조부서	(도) 문화산업과					완료시기	2026
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	김명주(전화 350-2330)
		○				담당자	전유리(전화 350-2332)

## <공약 최종 목표>

- ◆ 운영위원회 활성화를 위한 운영위원회 회의 개최(연 6회 이상)
- ◆ 작은도서관 이용자수 확대(연 20,000명)

## □ 추진배경

- 지속적이고 안정적인 독서 문화 및 지식정보 서비스 제공

## □ 사업개요

- 위      치 : 장수군 작은도서관 6개소
- 기      간 : 2022년 ~ 2026년(5년간)
- 총사업비 : 579백만원(도비 49, 군비 530)
- 사업내용 : 작은도서관 관리운영, 독서문화 프로그램 운영, 도서 구입

## □ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

[illegible]

□ 추진계획

- 운영위원회 구성 및 회의 : 24. 4.
- 작은도서관 운영자 교육 : 24. 5.
- 독서문화프로그램 운영 : 연중
- 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
최종목표	주민친화적 도서관으로서의 역할 강화	
2022년	주민과 함께하는 도서관	○ 운영위원회 활성화: 운영위원회를 통한 의견 수렴
2023년		○ 프로그램 운영 확대: 작은도서관 소재지 면민들 위주 다양한 프로그램 확대 운영
2024년		○ 소모임 활성화: 부녀회, 학부모회 등(장소제공) ○ 작은도서관 운영자 교육
2025년	청소년 이용 확대	○ 청소년을 위한 우수 만화 및 보드게임 구입 활용
2026년		○ 방학중 아동·청소년 프로그램 운영: 아동을 위한 공연, 청소년 진로캠프 등
임기후		

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 작은도서관 활성화 -주민과 함께하는 도서관, 청소년이용확대						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진실적
2023년	○ 독서문화프로그램 운영 - 96개 강좌, 369회, 1,475명 참여 ○ 작은도서관 장서구입 - 1,402권, 18백만원 ○ 작은도서관 운영자 교육 2회 ○ 2022년 대비 이용자수 4,202명 증가 ○ 소모임 장소 제공 230회
2024. 1분기	○ 독서문화프로그램 운영 - 11개 강좌, 14회, 60명 참여 ○ 작은도서관 장서구입 - 561권, 8백만원 ○ 소모임 장소 제공 24회



기 간	추진 실적
2024. 2분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 독서문화프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 22개 강좌, 63회, 293명 참여</li> </ul> </li> <li>○ 작은도서관 장서구입 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 400권, 6백만원</li> </ul> </li> <li>○ 소모임 장소 제공 146회(애향교육재단 토셀반, 드림스타트 공부방 등)</li> </ul>
2024. 3분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 독서문화프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 23개 강좌, 55회, 250명 참여</li> </ul> </li> <li>○ 소모임 장소 제공 108회(애향교육재단 토셀반, 드림스타트 공부방 등)</li> </ul>
2024. 4분기	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 독서문화프로그램 운영 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 28개 강좌, 91회, 298명 참여</li> </ul> </li> <li>○ 작은도서관 장서구입 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 37권, 58만원</li> </ul> </li> <li>○ 소모임 장소 제공 76회(애향교육재단 토셀반, 드림스타트 공부방 등)</li> </ul>

☐ **공약달성 확인지표**

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
운영위원회 회의 개최	연6	회	6	6	6			
이용자수 확대	연20,000	명	17,140	21,342	14,335			
독서문화프로그램 확대 운영	연70	개	83	96	84			

# 청년미래지원팀 신설

관리번호	5 - 9					진도율	100%
추진부서 (팀명)	행정지원과(행정팀)					사업구분	임기 내 완료
사업기간	2022~2026					임기내 총사업비	비예산
중앙, 도 협조부서	해당없음					완료시기	2026
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	조윤경(전화 350-2135)
	○					담당자	신명수(전화 350-2137)

## <공약 최종 목표>

### ◆ 청년정책 시행을 위한 전담조직 신설

#### ☐ 추진배경

- 소멸위기 지역인 장수군에 효율적인 청년정책을 시행할 수 있는 전담조직을 구성하여 인구 유입을 통한 지역경제 활성화를 도모하고자 함.

#### ☐ 사업개요

- 규 모
  - 정원 : 575명
  - 기구 : 2국 1실 14과 (73팀), 2직속기관(4과 18팀), 1의회(3팀), 1읍 6면(23팀)
- 기 간 : 2022 ~ 2026년(5년간)
- 총사업비 : 해당사항 없음(비예산사업)
- 주요내용 : 미래 세대인 청년들의 생활기반 확충 등 청년업무를 총괄할 수 있는 전담팀 설치

#### ☐ 예산확보 계획 및 실적 : 해당없음

□ 추진계획

○ 연도별 목표 및 추진계획)

년 도	목 표	추진계획
2022. 8. ~ 2022. 10.	조직진단 시행	○ 조직진단 시행 : 2022. 8. ~ 12. - 사무량 조사 및 업무조정 등
2022. 12.	조직개편 완료	○ 조직개편 시행 : 2022. 12. 27 - 청년미래지원팀 신설 등
2024. 6.	조직개편 완료	○ 조직개편 시행 : 2024. 6. 30 - 지역소멸대응팀 신설 등(청년업무 전담팀)

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 사무량 조사 등 조직진단 시행						
· 조직개편 완료(청년업무 전담팀 신설)						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진실적
2022년	○ 조직개편을 통한 민생경제과 청년미래팀 신설 및 업무 강화 : 2022. 12월
2024년	○ 조직개편을 통한 지역소멸과 대응한 청년업무 전담팀(지역소멸대응팀) 신설 : 2024. 6월

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
조직개편 시행	1	식	1	-	1	-	-	-

# 청년 임대아파트 100호 공급

관리번호	5 - 10				진도율	30%	
추진부서 (팀명)	민원과(건축팀)				사업구분	임기 내 완료	
사업기간	2022~2026				임기내 총사업비	17,000백만원	
중앙, 도 협조부서	(도)주택건축과 내공사 공공주택사업처				완료시기	2026	
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	장문정(전화 350-2285)
			○			담당자	한원준(전화 350-2287)

## <공약 최종 목표 >

### ◆ 청년주택 수요증가에 대응한 청년 임대주택 100호 공급

- 장수군 공공임대주택사업( '22년~ '26년) : 100호
- 소규모 공공임대주택 건립( '23년~ '26년) : 18호
- 귀농귀촌 보금자리 조성( '23년~ '25년) : 18호

## □ 추진배경

- 청년주택 수요증가에 대응한 임대주택 공급으로 안정적 주거환경을 조성함은 물론 아이와 청년이 살아있는 미래 장수 실현

## □ 사업개요

- 위 치 : 장수군 장수읍, 장계·계북면 일원
- 기 간 : 2022 ~ 2026년(5년간)
- 사 업 량 : 청년 임대주택 100호
- 총사업비 : 17,000백만원 (국비 12,250, 군비 4,750)
  - 공공임대주택 사업 : 8,400백만원(국비 7,450, 군비 950)
  - 소규모 공공임대주택 건립 사업 : 5,000백만원(기금 1,300, 군비 3,700)
  - 귀농귀촌 보금자리 조성 사업 : 3,600백만원(기금 3,500, 군비 100)
- 사업내용
  - 장수군 공공임대주택사업 추진에 따른 청년 임대 주택 100호 공급
  - 소규모 공공임대주택(참샘골 행복주택) 18호 건립
  - 귀농귀촌 보금자리 조성으로 청년임대주택 18호 공급

□ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비 연도		예산확보계획					예산확보실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		17,000	12,250		4,750						
기투자							3,950	2,800		1,150	
임 기 내	소계	17,000	12,250		4,750		11,850	8,400		3,450	
	2022년										
	2023년	3,950	2,800		1,150		3,950	2,800		1,150	
	2024년	3,950	2,800		1,150		3,950	2,800		1,150	
	2025년	3,950	2,800		1,150		3,950	2,800		1,150	
	2026년	5,150	3,850		1,300						
임기후											

□ 추진계획

- 소규모 공공임대주택(참샘골 행복주택) 기본·설시설계 : 2024. 7. ~ 11.
- 장계 공공임대주택 사업계획 승인 신청에 따른 협의 요청(국토부→군) : 2024. 6.
- 장수 지역수요맞춤형 공공임대주택 준공 및 입주 : 2025. 2. ~ 3.
- 소규모 공공임대주택(참샘골 행복주택) 착공 : 2025. 2.
- 연도별 목표 및 추진계획

년도별	목 표	추진계획
2024년	- 장계 공공임대주택 사업계획승인 - 소규모 공공임대주택(참샘골 행복주택) 공사 발주 - 귀농귀촌 보금자리 조성사업 준공	○ 공공임대주택 사업 - 장계 공공임대주택 사업계획승인 : 2024. 12. ○ 소규모 공공임대주택(참샘골 행복주택) - 설계공모 추진 : 2024. 4. - 실시설계 : 2024. 7 ~ 11. - 공사발주 : 2025. 1. ○ 귀농귀촌 보금자리 조성사업 - 공사 착공 : 2024. 2. - 사업 준공 : 2024. 12.
2025년	- 장수 지역수요맞춤형 공공주택 준공 - 장계 공공임대주택 사업 착공 - 소규모 공공임대주택(참샘골 행복주택) 사업 준공	○ 공공임대주택 사업 - 지역수요맞춤형 공공임대주택사업 준공 : 2025. 2. - 장계 공공임대주택 사업 착공 : 2025. 10. ○ 소규모 공공임대주택(참샘골 행복주택) - 입주자 모집 : 2025. 7. - 사업 준공 : 2025. 11.

○ 로드맵

구 분	구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
<방안 1> 공공임대주택사업 (100호 공급)	· 장수·장계 지구 공공임대주택 사업 LH공사 협의 - 입주대상, 물량 및 사업비 변경 등						
	· 장수·장계 지구 공공임대주택 사업추진 - 변경협약체결, 사업승인, 착공, 준공 등						
<방안 2> 소규모 공공임 대주택 건립 (18호 공급)	· 읍면 여건에 부합한 맞춤형 공공임대주택 공급 - 거주인구 및 생활인구 증대에 기여 등						
<방안 3> 귀농귀촌 보금 자리 조성 (18호)	· 귀농귀촌 보금자리 조성 임대주택 공급 - 농촌사관학교와 연계 거주공간 패키지 지원						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진실적
2022. 4분기	<방안 1 : 공공임대주택 사업 활용> - '22년 전북형 공공임대주택 지원사업(도비 1,080백만원) 확보(2022. 12월)
2023. 1분기	<방안 1 : 공공임대주택 사업 활용> - 장수읍 지역수요맞춤형 사업 착공(2023. 3월)
2023. 2분기	<방안 1 : 공공임대주택 사업 활용> - '23년 전북형 공공임대주택 지원사업(도비 279백만원) 확보(2023. 6월) - 장계면 공공임대주택 사업 LH공사 협의(2023. 6월, 7월)
2023. 3분기	<방안 2 : 소규모 공공임대주택 건립> - 참샘골 행복주택 조성사업 추진 계획(2023. 8월)
2023. 4분기	<방안 1 : 공공임대주택 사업 활용> - 장계면 마을정비형 설계용역 공고(2023. 10. 19.) - 장수읍 지역수요맞춤형 입주자 모집(2023. 11. 13. ~ 11. 15.) - 접수자 약 270명 <b>당첨자 102명 중 청년(만 39세 이하) 38명</b> <b>※ 공공주택특별법 입주자 선정 기준 청년 : 18세 이상 39세 이하</b>
	<방안 2 : 소규모 공공임대주택 건립> - 참샘골 행복주택 조성사업 예산 확보 <방안 3 : 귀농귀촌 보금자리 조성> - 토목공사 발주
2024. 1분기	<방안 1 : 공공임대주택 사업 활용> - 장계 공공임대주택 사업의 조속한 추진을 위한 실무협의(2024. 3월)
	<방안 2 : 소규모 공공임대주택 건립> - 참샘골 행복주택 조성사업 설계 공모(2024. 4월) - 참샘골 행복주택 기본 및 실시설계용역 착수(2024. 7월)
2024. 4분기	<방안 1 : 공공임대주택 사업 활용> - 장계 공공임대주택 사업계획승인 (2024. 12월)

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
장계 공공임대주택 변경협약 체결	1	식			1			
귀농귀촌 보금자리 조성사업 공급	18	호			18			
소규모 공공임대주택 (참샘골 행복주택) 공급	18	호				18		
장수 공공임대주택 중 청년임대주택 공급	100	세대			50		50	

# 청년발전기금 조성·운영

관리번호	5 - 11				진도율	50%	
추진부서 (팀명)	기획조정실(지역소멸대응팀)				사업구분	임기 내 완료	
사업기간	2022~2026				임기내 총사업비	5,660백만원	
중앙, 도 협조부서	해당없음				완료시기	2026	
추진상황	완료	이행후 계속추진	정상 추진	일부 추진	부진 (보류)	팀 장	서원빈(전화 350-2040)
		○				담당자	최병철(전화 350-2192)

## <공약 최종 목표>

- ◆ 청년발전기금 조성·운영('22년~'26년)
- ◆ 청년발전기금 활용 사업의 지속적인 발굴 및 추진

### □ 추진배경

- 청년 취업·창업, 생활 및 주거 안정, 교육 문화 등 지원을 통한 청년인구 유입 유도 및 경제적 자립능력 제고

### □ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년(5년간)
- 총사업비 : 5,660백만원(균비 5,660)
- 사업내용
  - 청년의 능력개발 및 창업육성 등에 관한 지원
  - 청년의 생활안정과 청년문화 활성화 등에 관한 지원
  - 청년 시설의 설치와 시설 개선 지원
  - 그 밖의 청년정책을 위해 필요한 사항 지원
- 활용사업
  - 장수 청년 Level Up : 청년 아이디어 발굴 및 사업 추진 지원 등
  - 청년 네트워크 활성화 사업 : 청년 협의체 구성 및 청년 축제 개최
  - 청년·신혼부부 주거비 지원사업 : 월세 지원(연1회 최대 100만원 지급)
  - 청년활력센터 조성 : 청년들이 소통·휴식할 수 있는 공간을 마련하여 장수군 청년들의 지역 정착을 유도



## □ 예산확보 계획 및 실적

(단위 : 백만원)

사업비 연도		예산확보계획					예산확보실적				
		계	국비	도비	군비	기타	계	국비	도비	군비	기타
총액		5,660			5,660		2,500			2,500	
기투자											
임 기 내	소계	5,660			5,660		2,500			2,500	
	2022년										
	2023년	2,500			2,500		2,500			2,500	
	2024년	-			-		-			-	
	2025년	1,660			1,660						
	2026년	1,500			1,500						
임기후											

## □ 추진계획

○ 연도별 목표 및 추진계획

연도별	목 표	추진계획
최종목표	청년들이 새롭게 도약할 수 있는 행복 장수 건설	
2022년	· 장수군 청년발전기금 설치 및 운영 조례	○ 조례제정: '22. 12. 12.
2023년	· 2023년 청년발전기금 신규 조성 · 청년발전기금 활용사업(안) 수립 · 청년발전기금 활용사업 추진	○ 청년발전기금 활용사업(안) 수립 : '23. 2. ○ 청년발전기금 활용사업 제안공모 : '23. 2. ○ 기금운용심의회 구성 및 회의 : '23. 3. ○ 청년발전기금 25억 조성 및 예치 : '23. 5. ○ 주거비 지원 및 레벨업 사업 추진 : '23. 10. ○ 보건복지부와 사업 신설 재협의 : '23. 11. ○ 기금심의(청년활력센터 토지매입비) : '23. 11 ○ 보건복지부 협의 완료 : '23. 12.
2024년	· 2024년 청년발전기금 목표액 조성 · 청년발전기금 활용사업 발굴 · 청년발전기금 활용사업 추진	○ 장수 청년 레벨업 사업 추진 : '24. 1. ○ 청년네트워크 활성화 사업 추진 : '24. 1. ○ 청년신혼부부 주거비 지원사업 추진 : '24. 3 ○ 청년발전기금 조성 및 예치 : '24. 하반기 ○ 청년활력센터 토지매입 : '24. 하반기
2025년	· 2025년 청년발전기금 목표액 조성 · 청년발전기금 활용사업 발굴 · 청년발전기금 활용사업 추진	○ 청년발전기금 조성 및 예치 : '25. 1. ○ 기금운용심의회 구성 및 회의 : '25. 3. ○ 청년활력센터 토지매입 : '25. 4. ○ 청년활력센터 리모델링 추진 : '25. 4. ○ 활용사업 추진 및 신규사업 발굴 : 연중
2026년	· 2026년 청년발전기금 목표액 조성 · 청년발전기금 활용사업 추진	○ 청년발전기금 조성 및 예치 : '26. 1. ○ 활용사업 추진 : 연중
임기후	· 지속적인 청년정책 추진	○ 지속적인 청년정책 추진

○ 로드맵

구 분	2022	2023	2024	2025	2026	'26년 이후
· 장수군 청년발전기금 설치 및 운용 조례 제정						
· 청년발전기금 년도별 조성						
· 청년기금 주요사업 및 시책 발굴						

□ 그동안 추진실적

기 간	추진실적
2022. 4분기	○ 장수군 청년발전기금 설치 및 운영 조례 제정(22.12.12.제정)
2023. 1분기	○ 장수군 청년발전기금 활용사업 계획(안) 수립, 청년발전기금 활용사업 제안 공모 ○ 제2차 추경 기금전출금 25억원 편성 계획 제출 / 청년발전기금 운용심의위원회 구성 및 회의 개최 사회보장제도 변경 협의 제출(주거비 지원사업)
2023. 2분기	○ 청년발전기금 25억 조성 및 예치 / 사회보장제도 신설 협의 제출(일하는 청년수당)
2023. 3분기	○ 사회보장제도 변경(주거비 지원사업) 협의 요청 결과 송부 : 재협의 ○ 활용사업 계획 변경 검토 보고(주거비 지원 사업 → 청년신혼부부 주거비 일부 지원) ○ 2023년 제2회 청년발전기금 운용심의위원회 회의 개최 청년발전기금 운용 변경 계획 심의 제3차 추경 청년발전기금 세출예산 편성 계획 제출
2023. 4분기	○ 청년발전기금 활용 사업 추진(청년신혼부부 주거비 일부지원 사업 및 장수청년 레벨업) ○ 사회보장제도 신설(장수형 일하는 청년수당 → 청년적금) 협의 완료
2024. 1분기	○ 청년 네트워크 활성화 사업 추진(제3기 협의체, 30,000천원) ○ 장수청년 레벨업 사업 추진(3개소, 30,000천원)
2024. 2분기	○ 청년활력센터 조성을 위한 토지 매입(노하리 621-1, 392,064천원)
2024. 3분기	○ 청년활력센터 조성을 위한 토지 매입(38,800천원)
2024. 4분기	○ 청년신혼부부 주거비 지원사업 추진(34,000천원)

□ 공약달성 확인지표

지표명	최종 목표	단 위	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 ~
장수군 청년발전기금 설치 및 운영 조례	1	식	1					
발전기금 활용 사업 지속 추진	14	개		2	4	4	4	
청년발전기금 조성	56	억		25	-	16	15	